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Contractualisations

Année 

début

contrat

Contractant
Type de 

contrat
Actions mobilisées Montant total Chiffres clés du contrat

Communes

concernées

2020 Privé Ni-Ni

N01Pi - Chantier lourd de 

restauration de milieux 

ouverts par 

débroussaillage

114 122,40 €

14,7 Ha de tourbière/zone humide 

rouvertes via du bûcheronnage

sélectif

Tarnac (19)

N03Pi - Équipements 

pastoraux dans le cadre 

d'un projet de génie 

écologique

• 6759 ml de clôtures pour ovins

• 26 portes 

• 4 passerelles (passage de rivière)

N03Ri - Gestion pastorale 

d’entretien des milieux 

ouverts dans le cadre 

d'un projet de génie 

écologique

• 37,51 Ha de milieux naturels

parqués

• 1 plan de gestion pastorale 

(année "n") + 1 analyse et un 

document de réajustement 

(année "n+1") Réf. OSIRIS : RLIM070620DT0190017

 1 contrat Natura 2000 non-agricole non-forestier en cours en 2022 :

COPIL FR7401148 – Treignac, le 01/12/2022

 1 PLAE (outil de restauration de milieux du PNRML) en appui de ce contrat ni-ni à Tarnac

• 1ère phase de travaux (du 16/11/2020 au 08/09/2021) : rouverture de milieu ; passerelles ; plan de gestion pastoral

• 2ème phase de travaux (du 08/09/2021 au 11/05/2022) : clôtures en zone 3 et zone 2

• Dernière phase de travaux (du 11/05/2022 au 30/09/2022) : clôtures en zone 1 ; diagnostic de la 1ère année de pâturage

• Nombreux dossiers administratifs : Dossier de demande de subvention du PLAE ; Demande de défrichement ; Examen
au cas par cas ; Étude d’incidence Natura 2000 ; Dossier de déclaration IOTA (rubriques 3.1.2.0 et 3.1.5.0)

• Travaux effectués (d’août à octobre 2022) : Broyage des rémanents d’une ancienne coupe forestière et pose d’équi-
pements pastoraux (clôtures et descente aménagée)



Carte de localisation générale des

actions de génie écologique 
COPIL FR7401148 – Treignac, le 01/12/2022



Carte récapitulative du projet global

de génie écologique à Tarnac (19)
COPIL FR7401148 – Treignac, le 01/12/2022



Opérations réalisées en 2022

Contrat N2000 ni-ni
COPIL FR7401148 – Treignac, le 01/12/2022

Pâturage 2022

Clôture en zone 2

Diagnostic à n+1 du plan de gestion pastoral

Clôture en zone 3

Clôture en zone 1



Opérations réalisées en 2022

PLAE
COPIL FR7401148 – Treignac, le 01/12/2022

Clôture électrique (mise en défens cours d’eau)

Broyage localisé des rémanents Descente aménagée

Clôture ursus + porte



Opérations de génie écologique

Avant travaux
COPIL FR7401148 – Treignac, le 01/12/2022

Zone avant travaux



Opérations de génie écologique

Avant travaux
COPIL FR7401148 – Treignac, le 01/12/2022

Zone après travaux



Recherche de nouveaux contrats
COPIL FR7401148 – Treignac, le 01/12/2022

 2022 : 2 nouveaux secteurs prospectés pour des contrats forestiers

• 1 secteur sur Faux-la-Montagne : 

• Zones favorables pour 2 contrats N2000 forestiers 

• dossiers de proposition envoyés à chaque propriétaire

 Pas de réponse

• Très belle hêtraie à houx en partie Sud de ce secteur 

• parcellaire trop petit 

• propriétaires différents d’une parcelle à l’autre

• parcelle parfois souscrite pour partie à la PAC

 Pas de possibilité de contractualisation

• 1 secteur sur Rempnat/Tarnac :

• Zones favorables pour 3 contrats N2000 forestiers 

• dossiers de proposition envoyés à chaque propriétaire

 Pas de réponse



Recherche de nouveaux contrats
COPIL FR7401148 – Treignac, le 01/12/2022



Recherche de nouveaux contrats
COPIL FR7401148 – Treignac, le 01/12/2022

Orthophoto de 1977



Recherche de nouveaux contrats
COPIL FR7401148 – Treignac, le 01/12/2022



Recherche de nouveaux contrats
COPIL FR7401148 – Treignac, le 01/12/2022



Recherche de nouveaux contrats
COPIL FR7401148 – Treignac, le 01/12/2022



Recherche de nouveaux contrats
COPIL FR7401148 – Treignac, le 01/12/2022

Orthophoto de 1977



Recherche de nouveaux contrats
COPIL FR7401148 – Treignac, le 01/12/2022


