

# DOCUMENT D'OBJECTIFS 2011-2016

PARC NATUREL RÉGIONAL DE MILLEVACHES EN LIMOUSIN

*Haute vallée de la Vienne  
Natura 2000 « FR 7401148 »*

*Bilan d'animation du site  
année 2011*



Une autre vie s'invente ici

# Préambule

---

Désignée Zone Spéciale de Conservation au titre de la directive Européenne « habitat faune flore », par arrêté ministériel du 13 avril 2007, la haute vallée de la Vienne est aujourd'hui reconnu comme un écosystème d'intérêt majeur de par les milieux et les espèces que l'on y rencontre.

Le Parc Naturel régional de Millevaches en Limousin a pris la Présidence du Comité de pilotage en application de la Loi de Développement des Territoires Ruraux, le 7 octobre 2008, ainsi que la maîtrise de l'élaboration du Document d'objectif. Ce travail d'élaboration a été réalisé en partenariat avec le Syndicat Mixte de Monts et Barrages, afin de mutualiser les compétences sur les milieux terrestres et aquatiques.

Après 2 ans de travail, le Document d'objectif, équivalent d'un plan de gestion à grande échelle a été validé lors du Comité de Pilotage du 7 décembre 2010.

Il devrait permettre d'apporter des moyens techniques et financiers aux acteurs locaux (agriculteurs, forestiers, propriétaires terrien...) afin de préserver et restaurer les milieux d'intérêt communautaire (tourbières, landes, forêts de pente, cours d'eau...) et les espèces emblématiques qu'ils hébergent.

Ce site de 1318 hectares est composé à plus de 37 % d'habitats d'intérêt communautaire. On y a répertorié 13 habitats d'intérêt communautaire dont 5 prioritaires. De plus, 19 espèces d'intérêt communautaire sont présentes sur le site, dont la Moule perlière, espèce emblématique mais aussi fortement indicatrice de la qualité du milieu.

**L'administration a validé une convention d'animation sur 12 mois, du 1<sup>er</sup> novembre 2010 au 31 novembre 2011.**

**Le Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin présente donc dans ce document son bilan de l'animation de ce site, en conformité avec le programme d'actions développé dans le DOCOB.**

# Programme d'actions du DOCOB 2011 - 2016 et programme d'animation 2011

---

Le programme d'action du DOCOB prévoit un Equivalent Temps Plein (ETP) d'animation de 1,4 auquel vient s'ajouter 0,5 ETP de temps de travail d'un stagiaire.

Au cours des multiples rencontres (groupes de travail, montage de MAET, rendez vous individuels...) réalisées en 2010, un certain nombre d'acteurs locaux ont montré leur intérêt pour la démarche et sont dans l'attente du déploiement des outils natura 2000 (Charte, Contrats, MAET...).

Dans ce cadre, nous avons proposé le déploiement d'un temps complet (1 ETP) d'animation en 2011 (sur 12 mois), plus la présence d'un stagiaire 6 mois pour lancé de manière dynamique l'animation de ce site.

Programme d'activité prévisionnel 2011														
Mois		Déc.	Jan.	Fév.	Mar.	Avr.	Mai	Jui.	Jui.	Aou.	Sep.	Oct.	Nov.	Charge de travail annuelle (J.H.)
Code Objectif du DOCOB + intitulé de la mission														
A1	Conserver et restaurer les habitats d'espèces d'intérêt communautaire			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
A2	Conserver et restaurer les habitats d'intérêt communautaire à vocation pastorale	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
A3	Conserver et restaurer les habitats d'intérêt communautaire forestiers	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
A4	Conserver et restaurer les habitats d'intérêt communautaire aquatiques											3	3	6
A5	Conserver et restaurer les populations d'espèces d'intérêt communautaire		3	3	3	3		3	3	3	3	3		27
A6	Maintenir et développer de bonnes pratiques de gestion répondant aux objectifs Natura 2000		3	3	3									9
A7	Maintenir et développer les corridors écologiques				3	3						3		9
A8	Prévenir les atteintes aux habitats et aux espèces	3											3	6
A9	Former des étudiants à la conservation des habitats et espèces d'intérêt communautaire					3	3	3	3	3	3			18
B1	Participer au développement local													0
B2	Concertation et implication des acteurs socio-économiques dans les thématiques de gestion du site	3	3					3					3	12
B3	Développer des outils de communication en lien avec le site Natura 2000		3											3
B4	Sensibilisation et éducation à l'environnement auprès du public						3		3					6
C1	Comprendre et mesurer l'action d'animation d'un site natura 2000	3												3
C2	Etudier les pratiques locales pour une meilleure adaptation des choix de gestion													0
C3	Améliorer la connaissance de la biodiversité		3				3				3			9
C4	Améliorer la connaissance socio-économique du site													0
	Autres dossiers PNR	1												1
<b>Charge de travail mensuelle (Journées Hommes)</b>		<b>16</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>205</b>

# Bilan de l'animation en temps de travail par fiche action du DOCOB

---

## A1 Conserver et restaurer les habitats d'espèces d'intérêt communautaire

## A2 Conserver et restaurer les habitats d'intérêt communautaire à vocation pastorale

## A3 Conserver et restaurer les habitats d'intérêt communautaire forestiers

## A4 Conserver et restaurer les habitats d'intérêt communautaire aquatiques

## A5 Conserver et restaurer les populations d'espèces d'intérêt communautaire

Poursuite du montage des Contrats MAET avec les exploitants.

Poursuite et montage de projet de Contrats forestiers.

Poursuite et montage de projet de Contrats non agricoles non forestiers.

**Nb. De Journées Hommes de travail prévues : 129**

**Nb. De Journées Hommes de travail réalisées : 108**

## A6 Maintenir et développer de bonnes pratiques de gestion répondant aux objectifs Natura 2000

Promotion et animation de la Charte natura 2000. Diagnostic et dépôt des contrats.

Concertation, élaboration et signature d'une Charte de bonnes pratiques avec les clubs sportifs (Canoé, sports motorisés...).

**Nb. De Journées Hommes de travail prévues : 9**

**Nb. De Journées Hommes de travail réalisées : 6**

## A7 Maintenir et développer les corridors écologiques

Poursuite du projet d'extension du site.

Concertation avec EDF sur la gestion hydro-électrique.

**Nb. De Journées Hommes de travail prévues : 9**

**Nb. De Journées Hommes de travail réalisées : 11**

## A8 Prévenir les atteintes aux habitats et aux espèces

Suivi du régime d'évaluation des incidences.

Accompagnement de chantiers sylvicoles potentiellement impactant pour l'écosystème.

Information du Comité de suivi de l'animation du site.

**Nb. De Journées Hommes de travail prévues : 6**

**Nb. De Journées Hommes de travail réalisées : 7**

### **A9 Former des étudiants à la conservation des habitats et espèces d'intérêt communautaire**

Encadrement d'un stagiaire 6 mois sur l'amélioration la connaissance du site (diagnostic), et l'élaboration d'un catalogue de propositions concrètes permettant la conservation et la restauration des espèces et habitats d'intérêt communautaire liés au milieu aquatique.

**Nb. De Journées Hommes de travail prévues : 18**

**Nb. De Journées Hommes de travail réalisées : 20**

### **B1 Participer au développement local**

Pas d'action programmée en 2011.

**Nb. De Journées Hommes de travail prévues : 0**

**Nb. De Journées Hommes de travail réalisées : 2**

### **B2 Concertation et implication des acteurs socio-économiques dans les thématiques de gestion du site**

Réalisation des Groupes de travail.

Formation du réseau d'observateurs glochidies.

Création d'un poster et de flyers sur les contrats, MAET et charte + diffusion.

**Nb. De Journées Hommes de travail prévues : 12**

**Nb. De Journées Hommes de travail réalisées : 15**

### **B3 Développer des outils de communication en lien avec le site Natura 2000**

Réalisation et diffusion d'une lettre info du site.

Suivi de la réalisation de la plaquette du site (DREAL).

Suivi et mise à jour de la page internet sur le site du Parc.

**Nb. De Journées Hommes de travail prévues : 3**

**Nb. De Journées Hommes de travail réalisées : 11**

### **B4 Sensibilisation et éducation à l'environnement auprès du public**

Organisation de sorties grand public et scolaires, de 2 conférences.

Organisation de l'information des élus locaux (conseil municipal, réunion d'information...).

**Nb. De Journées Hommes de travail prévues : 6**

**Nb. De Journées Hommes de travail réalisées : 12**

### **C1 Comprendre et mesurer l'action d'animation d'un site natura 2000**

Réalisation du bilan d'animation de l'année 2011.

**Nb. De Journées Hommes de travail prévues : 3**

**Nb. De Journées Hommes de travail réalisées : 2**

### **C2 Etudier les pratiques locales pour une meilleure adaptation des choix de gestion**

Pas d'action programmée en 2011.

**Nb. De Journées Hommes de travail : 0**

**Nb. De Journées Hommes de travail réalisées : 5**

### **C3 Améliorer la connaissance de la biodiversité**

Suivi des études en cours (odonates, coléoptères).

Recherche d'espèces d'intérêt communautaire (Bénévolat + stagiaire).

**Nb. De Journées Hommes de travail prévues : 9**

**Nb. De Journées Hommes de travail réalisées : 6**

### **C4 Améliorer la connaissance socio-économique du site**

Pas d'action programmée en 2011.

**Nb. De Journées Hommes de travail prévues : 0**

**Nb. De Journées Hommes de travail réalisées : 0**

## Suivi du temps de travail par fiche-actions du DOCOB du site Natura 2000 Haute Vallée de la Vienne

### Enjeu A : conservation et restauration des habitats d'espèces, habitats et espèces communautaires

code enjeu	code objectif	code action	intitulé de la fiche-action	Priorité DOCOB	Temps de travail prévu (DOCOB)	Temps stagiaire prévu	Temps consommé 2011	Temps consommé 2012	Temps consommé 2013	Temps consommé 2014	Temps consommé 2015	Temps consommé 2016	Reste à faire
<b>Conservier et restaurer les habitats d'espèces d'intérêt communautaire</b>													
A	1												
A	1	a	Promotion et animation des contrats Natura 2000 visant à conserver et / ou restaurer l'habitat d'espèces réseau hydrographique	1	64		15						49
A	1	b	Promotion et animation des contrats Natura 2000 visant à conserver et / ou restaurer l'habitat d'espèces zones humides	1	69		15						54
A	1	c	Promotion et animation des contrats Natura 2000 visant à conserver et / ou restaurer l'habitat d'espèces milieux forestiers	1	56		15						41
A	1	d	Promotion et animation des contrats Natura 2000 visant à conserver et / ou restaurer l'habitat d'espèces bâti, ponts et cavités favorables aux chiroptères	1	56								56
A	1	e	Promotion et animation des MAET visant à conserver et / ou restaurer des habitats d'espèces	1	17								17
A	1	f	Promotion et animation des contrats natura 2000 de limitation et / ou élimination d'espèces indésirables, visant à conserver et / ou restaurer des habitats d'espèces	1	23								23
<b>Conservier et restaurer les habitats d'intérêt communautaire à vocation pastorale</b>													
A	2	a	Promotion et animation des contrats Natura 2000 visant à conserver et / ou restaurer les habitats d'intérêt communautaire à vocation pastorale	1	69		17						52
A	2	b	Promotion et animation des MAET visant à conserver et / ou restaurer les habitats d'intérêt communautaire	1	17		10						7
A	2	c	Elaboration et mise en œuvre d'un plan de pâturage pour les milieux pastoraux de substitution	1	34								34
<b>Conservier et restaurer les habitats d'intérêt communautaire forestiers</b>													
A	3	a	Promotion et animation des contrats Natura 2000 visant à conserver et / ou restaurer les habitats d'intérêt communautaire forestiers	1	69		13						69
<b>Conservier et restaurer les habitats d'intérêt communautaire aquatiques</b>													
A	4	a	Promotion et animation des contrats Natura 2000 visant à conserver et / ou restaurer les habitats d'intérêt communautaire aquatiques	2	20		8						12
<b>Conservier et restaurer les populations d'espèces d'intérêt communautaire</b>													
A	5	a	Promotion et animation des contrats Natura 2000 visant à conserver et / ou restaurer des populations d'espèces d'intérêt communautaire	1	42		15						27
A	5	b	Promotion et animation des contrats natura 2000 de limitation et / ou élimination d'espèces indésirables, visant à conserver et / ou restaurer une population d'espèces d'intérêt communautaire	1	27								27
A	5	c	Promouvoir l'acquisition de parcelles à enjeux dans la conservation d'espèces d'intérêt communautaire	1	31								31
<b>Maintenir et développer de bonnes pratiques de gestion répondant aux objectifs Natura 2000</b>													
A	6	a	promotion et animation de la charte Natura 2000 du site haute vallée de la Vienne	3	56		4						52
A	6	b	Promotion et animation de convention de bonnes pratiques avec les clubs sportifs	3	21		2						19
<b>Maintenir et développer les corridors écologiques</b>													
A	7	a	Proposition d'extension du site Natura 2000	1	56		10						46
A	7	b	Concertation avec les gestionnaires de barrages hydro-électriques pour une meilleure circulation des espèces et une amélioration de la ressource en eau	2	26		1						25
<b>Prévenir les atteintes aux habitats et aux espèces</b>													
A	8	a	Respect du régime d'évaluation des incidences	3	51		2						49
A	8	b	Suivi et respect des zonages réglementaires	3	14		2						12
A	8	c	Information du Comité de Suivi	3	36		2						34
A	8	d	Accompagner les chantiers sylvicoles potentiellement impactant pour le site Natura 2000	3	31								31
A	8	e	Proposer les demandes d'Arrêtés Préfectoraux de Protection de biotope pour les stations d'espèces d'intérêt communautaire à enjeux forts	3	52		1						51
A	8	f	Repenser la gestion piscicole de manière à favoriser les espèces aquatiques d'intérêt communautaire	2	40								40
<b>Former des étudiants à la conservation des habitats et espèces d'intérêt communautaire</b>													
A	9	a	Formation de stagiaires à l'animation d'un site Natura 2000	2	69	320	20						69



## Suivi du temps de travail par fiche-actions du DOCOB du site Natura 2000 Haute Vallée de la Vienne

### Enjeu B : appropriation locale du site Natura 2000 haute vallée de la Vienne

code enjeu	code objectif	code action	intitulé de la fiche-action	Priorité DOCOB	Temps de travail prévu (DOCOB)	Temps stagiaire prévu	Temps consommé 2011	Temps consommé 2012	Temps consommé 2013	Temps consommé 2014	Temps consommé 2015	Temps consommé 2016	Reste à faire
<b>B</b>	<b>1</b>		<b>Participer au développement local</b>										
	<b>1</b>	<b>a</b>	Organiser et développer le " don à la communauté " des produits de coupes issus des chantiers Natura 2000	3	12		2						10
	<b>1</b>	<b>b</b>	Favoriser, promouvoir et communiquer sur les activités locales favorables aux habitats, habitats d'espèces et espèces d'intérêt communautaire	3	24		0						24
	<b>2</b>		<b>Concertation et implication des acteurs socio-économiques dans les thématiques de gestion du site</b>										
	<b>2</b>	<b>a</b>	Concertation et coordination des porteurs de projets intervenants sur la gestion du site Natura 2000	2	18		5						13
	<b>2</b>	<b>b</b>	Animation du groupe de travail milieux aquatiques	3	24		2						22
	<b>2</b>	<b>c</b>	Formation d'un réseau local d'observateurs Glochidies	3	18		1						17
	<b>2</b>	<b>d</b>	Animation du groupe de travail agriculture	3	24								24
	<b>2</b>	<b>e</b>	Animation du groupe de travail tourisme, loisirs et sports de nature	3	24		3						21
	<b>2</b>	<b>f</b>	Création et diffusion d'une plaquette sports de nature et biodiversité	3	16								16
	<b>2</b>	<b>g</b>	Animation du groupe de travail forêt	3	24		2						22
	<b>2</b>	<b>h</b>	Création et diffusion d'un poster et de flyers sur les contrats Natura 2000	2	15		2						13
	<b>3</b>		<b>Développer des outils de communication en lien avec le site Natura 2000</b>										
	<b>3</b>	<b>a</b>	Communiquer efficacement avec l'ensemble des acteurs via une lettre de liaison natura 2000	3	27		6						21
	<b>3</b>	<b>b</b>	Réaliser une plaquette de communication propre au site Natura 2000 haute vallée de la Vienne	3	15								15
	<b>3</b>	<b>c</b>	Formation des personnels d'accueils aux problématiques du site natura 2000 haute vallée de la Vienne	3	24								24
	<b>3</b>	<b>d</b>	Tenue de stands et présentation des outils de communication dans le cadre des fêtes et manifestations locales	3	12		2						10
	<b>3</b>	<b>e</b>	Communiquer efficacement avec l'ensemble des acteurs via un site internet du site natura 2000 haute vallée de la Vienne	4	26		3						23
	<b>4</b>		<b>Sensibilisation et éducation à l'environnement auprès du public</b>										
	<b>4</b>	<b>a</b>	Information et sensibilisation des élus locaux	3	12		10						2
	<b>4</b>	<b>b</b>	Mise en place d'un dispositif de réalité augmentée via une application Smart-Phone	4	50								50
	<b>4</b>	<b>c</b>	Organisation de chantiers bénévoles ouverts au public	4	21								21
	<b>4</b>	<b>d</b>	Organisation de sorties découvertes avec le grand public	3	24		2						22
<b>4</b>	<b>e</b>	Conduite de projets avec les scolaires et les étudiants	3	48								48	
<b>4</b>	<b>f</b>	Réalisation de sentiers pédagogiques sur le site	3	29								29	

## Suivi du temps de travail par fiche-actions du DOCOB du site Natura 2000 Haute Vallée de la Vienne

### Enjeu C : amélioration des connaissances sur le site

code enjeu	code objectif	code action	intitulé de la fiche-action	Priorité DOCOB	Temps de travail prévu (DOCOB)	Temps stagiaire prévu	Temps consommé 2011	Temps consommé 2012	Temps consommé 2013	Temps consommé 2014	Temps consommé 2015	Temps consommé 2016	Reste à faire
<b>C</b>	<b>1</b>		<b>Comprendre et mesurer l'action d'animation d'un site natura 2000</b>										
	<b>1</b>	<b>a</b>	Analyser et évaluer annuellement les résultats du travail d'animation d'un site Natura 2000	3	12		2						10
	<b>2</b>		<b>Etudier les pratiques locales pour une meilleure adaptation des choix de gestion</b>										
	<b>2</b>	<b>a</b>	Enregistrer et cartographier les pratiques	3	33		5						28
	<b>2</b>	<b>b</b>	Suivi photographique paysager	4	10								10
	<b>2</b>	<b>c</b>	Etude de l'état et de la gestion des bassins routiers collecteurs d'eau de pluie pour la " mise aux normes " vis-à-vis de la législation	4	28	120							28
	<b>2</b>	<b>d</b>	Etudier la dynamique de l'ensablement des cours d'eau	3	14	120							14
	<b>3</b>		<b>Améliorer la connaissance de la biodiversité</b>										
	<b>3</b>	<b>a</b>	Inventaire et cartographie complémentaire des espèces d'intérêt communautaire	3	74	120	3						74
	<b>3</b>	<b>b</b>	Inventaire et cartographie complémentaire des habitats naturels	4	37		3						37
	<b>3</b>	<b>c</b>	Etudier les débits minimums biologiques et sédimentaires	3	37	120							37
	<b>3</b>	<b>d</b>	Etudier la faisabilité d'un cahier des charges opération innovante au profit d'espèces visant au développement de la Moule perlière	3	37	120							37
	<b>4</b>		<b>Améliorer la connaissance socio-économique du site</b>										
	<b>4</b>	<b>a</b>	Etudier les possibilités de soutien aux activités économiques favorables aux habitats et espèces d'intérêt communautaire	3	41	120							41
	<b>4</b>	<b>b</b>	Etudier la fréquentation du site	4	15								15

# Bilan technique de l'animation du DOCOB

 **II / Bilan de l'animation 2011 du site**  

**CONTRAT NI NI**

- Contrat de Servières avec EDF (27660 €)
- Restauration de 5 ha de zone humide et remise en pâturage



Site Natura 2000 Haute Vallée de la Vienne      Comité de Pilotage

 **II / Bilan de l'animation 2011 du site**  

**CONTRAT NI NI**

- Contrat de Servières avec le CREN Limousin (5000 €)
- Restauration de 1,3 ha de lande sèche et remise en pâturage



- 11 contrats en projets non aboutis

Site Natura 2000 Haute Vallée de la Vienne      Comité de Pilotage



## II / Bilan de l'animation 2011 du site



### CONTRAT forestier

- 6 projets de contrats non aboutis



Site Natura 2000 Haute Vallée de la Vienne

Comité de Pilotage



## II / Bilan de l'animation 2011 du site



### MAET

- 165 ha contractualisés (14 exploitants engagés)



Site Natura 2000 Haute Vallée de la Vienne

Comité de Pilotage





## II / Bilan de l'animation 2011 du site

### Autres actions de conservation



- 1 monument gallo-romain préservé en partenariat avec un agriculteur et la DRAC



### Animation grand public

- Remise des DOCOB à chaque commune
- Animation agri environnementale avec les STAE de Neuvic (18/02/2011)
- Randonnée pastorale des sources de la Vienne (15/05/2011)

Site Natura 2000 Haute Vallée de la Vienne

Comité de Pilotage



## II / Bilan de l'animation 2011 du site

### Animation acteurs locaux



- Réseau observateur glochidie
- Rencontre avec les élus, agriculteurs, propriétaires...
- participation à diverses réunions (COFIL, Com. Com., CTVA...)

### Communication

- Une plaquette en cours loisirs en rivière et préservation des milieux et espèces
- Suivi du site internet haute vallée de la Vienne
- Réalisation et diffusion d'un poster
- Réalisation et diffusion de 3 lettres infos
- 4 passages presse dont le magazine « libre cours à la Vienne » + radio

Site Natura 2000 Haute Vallée de la Vienne

Comité de Pilotage



Site Natura 2000 Haute Vallée de la Vienne

Comité de Pilotage

**II / Bilan de l'animation 2011 du site**

**Formations**

- Formation ATEN Natura 2000 (Mai 2011)
- 2 journées d'échange technique avec le PNR PL (mai 2011)
- Formation plantes invasives (26/05/2011)
- Formation sur la gestion des boisements en bords de cours d'eau pour le GDF Plateau de Millevaches (28/07/2011)

Site Natura 2000 Haute Vallée de la Vienne

Comité de Pilotage



### Etudes naturalistes

- Coléoptères (3 / 5 / 13)
- Odonates
- Sonneur à ventre jaune



- Faune aquatique d'intérêt communautaire



Site Natura 2000 Haute Vallée de la Vienne

Comité de Pilotage

# Acquisition de matériel et dépenses diverses

## Etude des coléoptères

Dépense prévue : 4000 €

Dépense réalisée : 3990 €

### Devis chiffré de l'étude :

<i>Recherche des Coléoptères de la Directive "Habitats-Faune-Flore" sur le site Natura 2000 "Haute vallée de la Vienne"</i>			
	Quantité	Coût	Total
<i>Prospections de terrain</i>			
Chargé de mission	10 jours	350,00 €	3 500,00 €
<i>Informatisation des données et cartographie</i>			
Chargé de mission	1 jour	250,00 €	250,00 €
<i>Traitement et analyse des données</i>			
Rédaction	1 jour	250,00 €	250,00 €
<b>TOTAL TTC*</b>			<b>4 000,00 €</b>

\* : La Société Entomologique du Limousin est un association loi 1901 non assujettie à la TVA

Devis arrêté à la somme de quatre mille Euros.

Fait à Limoges, le 27 octobre 2010

Jean-Marie SIBERT  
Président de la S.E.L.

Société Entomologique du Limousin – 46 avenue Garibaldi – 87000 Limoges.





### Etude des odonates

Dépense prévue : 3000 €

Dépense réalisée : 2930 €



Société Limousine d'Odonatologie – 11 rue Jauvion – 87000 LIMOGES

DEVIS

Limoges, le 17 novembre 2010

**Exemplaire à retourner**

Devis adressé à : PNR de Millevaches en Limousin

**Objet : Recherche de l'Agrion de Mercure (*Coenagrion mercuriale*) et de la Cordulie à corps fin (*Oxygastra curtisii*), libellules inscrites à l'annexe 2 de la Directive Habitats, sur le site Natura 2000 « Haute vallée de la Vienne »**

Objet	Base	Coût	Quantité	Total
Prospections	Journée	230 €	10	2300 €
Synthèse et rédaction	Journée	230 €	1,5	345 €
Frais de déplacement	Km	0,4 €	1000	400 €
			<b>Total Hors Taxes</b>	<b>3045 €</b>
			T.V.A.	0 %
				0 €
<b>Total T.T.C. : trois mille six cents quatre vingt euros</b>				<b>3045 €</b>

Devis non assujetti à la TVA

Bon pour accord,  
Date et signature

Le Président,

Erwan Hennequin

### Stage 6 mois milieux aquatiques et Moule perlière

Dépense prévue : 3719,17 €

Dépense réalisée : 3719.17 €

Défraiement stagiaire	Frais de déplacement stagiaire	Total frais de stage
2400.00 €	1319.17 €	<b>3719.17 €</b>

Le rapport de l'étude a été remis à tous les partenaires, aau membres du COPIL, et est disponible sur le site internet du PNR.

**Formation natura 2000 ATEN**

Dépense prévue : 200 €

Dépense réalisée : 0 € (formation gratuite pour les animateurs natura 2000)

Atelier technique des  
ESPACES NATURELS

Fait à Montpellier, le 23/05/2011

**ATTESTATION DE PRESENCE**

Je soussigné, Yves VERILHAC, Directeur de l'Atelier Technique des Espaces Naturels,  
certifie que :

**Monsieur LABORDE Cyril**  
Parc Naturel Régional des Millevaches en Limousin  
Le Bourg

23340 GENTIOUX PIGEROLLES

a participé à la session de formation intitulée :  
11ADPR0196C0577 L'animation des sites Natura 2000

qui s'est déroulée du 16 mai 2011 au 19 mai 2011

soit **21 heures**.

à Cap Atlantique

44410 Saint Lyphard



Le Directeur de l'Atelier Technique  
des Espaces Naturels

Yves VERILHAC

**G.I.P ATELIER TECHNIQUE DES ESPACES NATURELS**

SupAgro  
2 place Viala  
34060 Montpellier Cedex 2  
Tél. 04 67 04 30 30  
Fax 04 67 52 77 93  
e-mail : [contact@espaces-naturels.fr](mailto:contact@espaces-naturels.fr)  
<http://www.espaces-naturels.fr>

# Projet d'extension du site natura 2000

Comme prévu dans le programme d'animation, nous avons travaillé sur le projet d'extension du site.



III / Méthodologie du projet d'extension

Parc naturel régional de Millevaches en Limousin

Logo de la Région Limousine

Logo Natura 2000

**Etapas du projet :**

- 2007 : pb de périmètres relevés par le CBN MC
- 2010 : premières réflexions collectives avec le COPIL et premier jet de périmètre
- Début 2011 : rencontre des élus et affinement du périmètre
- 16 mai 2011 : réunion d'un groupe de travail « communes » sur le thème
- Été 2011 : affinement par commune avec des groupes d'acteurs : agriculteurs, élus, forestiers...)

Site Natura 2000 Haute Vallée de la Vienne

Comité de Pilotage



III / Méthodologie du projet d'extension

Parc naturel régional de Millevaches en Limousin

Logo de la Région Limousine

Logo Natura 2000

**Etapas du projet :**

- Été 2011 : rédaction du dossier de justification du projet
- Automne 2011 : organisation de deux réunions publiques (amont et aval du site)
- Hiver 2011 : passage du dossier au MNHN
- 2012 : validation du projet, consultation des collectivités par la DREAL Limousin....

Site Natura 2000 Haute Vallée de la Vienne

Comité de Pilotage

Un dossier de justification complet du projet d'extension est disponible sur demande.

# Bilan de la contractualisation du site

Comme le prévoit le Document d'objectifs, voici le bilan de la contractualisation du site.

Outil de suivi des actions de gestion 2011 - 2016 sur le site Natura 2000 haute vallée de la Vienne														
Enjeu A : conservation et restauration des habitats d'espèces, habitats et espèces d'intérêt communautaire														
code action	intitulé de la fiche-action	Type			Taux de contractualisation objectif	objectif de contractualisation (2011-2016)	Contractualisation 2010	Contractualisation 2011	Contractualisation 2012	Contractualisation 2013	Contractualisation 2014	Contractualisation 2015	Contractualisation 2016	Taux de réalisation (en %)
		surface concernée (ha)	Linéaire concerné (m.l.)	Éléments concernés (nb.)										
A.1.a.	Promotion et animation des contrats Natura 2000 visant à conserver et / ou restaurer l'habitat d'espèces réseau hydrographique			32	30.0%	9.6								0
				32	6.3%	2.0								0
		180000			10.0%	18000.0		500						3
		180000			10.0%	18000.0								0
A.1.b.	Promotion et animation des contrats Natura 2000 visant à conserver et / ou restaurer l'habitat d'espèces zones humides			2	50.0%	1.0								0
				50	10.0%	5.0								0
		260			10.0%	26.0		4.15						16
			10000		10.0%	1000.0								0
				30	15.0%	4.5								0
		260			5.0%	13.0								0
		260			15.0%	39.0								0
			20000		15.0%	3000.0								0
A.1.c.	Promotion et animation des contrats Natura 2000 visant à conserver et / ou restaurer l'habitat d'espèces milieux forestiers			336	15.0%	50.4								0
				336	5.0%	16.8								0
A.1.d.	Promotion et animation des contrats Natura 2000 visant à conserver et / ou restaurer l'habitat d'espèces bâti, ponts et cavités favorables aux chiroptères			35	10.0%	8.2								0
A.1.e.	Promotion et animation des MAET visant à conserver et / ou restaurer des habitats d'espèces		20000		27.5%	5500								0
A.1.f.	Promotion et animation des contrats natura 2000 de limitation et / ou élimination d'espèces indésirables, visant à conserver et / ou restaurer des habitats d'espèces			1318	0.1%	1.3								0
				1318	0.1%	1.3								0
A.2.a.	Promotion et animation des contrats Natura 2000 visant à conserver et / ou restaurer les habitats d'intérêt communautaire à vocation pastorale			50	15.0%	7.5								0
				258	20.0%	51.6		5.5						11
			10000		10.0%	1000.0								0
				30	20.0%	6.0								0
				258	10.0%	25.8								0
				258	30.0%	77.4								0
			20000		10.0%	2000.0								0
A.2.b.	Promotion et animation des MAET visant à conserver et / ou restaurer les habitats d'intérêt communautaire			235	57%	133.95	95	70						123
				188	20.0%	37.6								0
A.3.a.	Promotion et animation des contrats Natura 2000 visant à conserver et / ou restaurer les habitats d'intérêt communautaire forestiers			188	20.0%	37.6								0
A.4.a.	Promotion et animation des contrats Natura 2000 visant à conserver et / ou restaurer les habitats d'intérêt communautaire aquatiques			40	20.0%	8.0								0
A.5.a.	Promotion et animation des contrats Natura 2000 visant à conserver et / ou restaurer des populations d'espèces d'intérêt communautaire			10	30.0%	3.0								0
				200	20.0%	40.0								0
			10000		30.0%	3000.0								0
			3000		20.0%	600.0								0
				50	10.0%	5.0								0
A.5.b.	Promotion et animation des contrats natura 2000 de limitation et / ou élimination d'espèces indésirables, visant à conserver et / ou restaurer une population d'espèces d'intérêt communautaire			1318	0.1%	1.3								0
				1318	0.1%	1.3								0
A.6.a.	promotion et animation de la charte Natura 2000 du site haute vallée de la Vienne			1318	30%	395.4								0