

Site Natura 2000 haute vallée de la Vienne

PARC NATUREL RÉGIONAL DE MILLEVACHES EN LIMOUSIN



Bilan d'un contrat Natura 2000 non agricole non forestier avec EDF

Restauration de 4 ha de mosaïque de tourbières hautes dégradées,
landes humides et prairies humides

Entretien par pâturage

Valorisation du site



Avec le soutien financier de :



Une autre vie s'invente ici



1. Généralités sur le cadre de cette action :

Le site Natura 2000 haute vallée de la Vienne a été désigné Zone de Conservation Spéciale au titre de la directive Européenne habitat faune flore le 13 avril 2007.

Le PNR de Millevaches en Limousin assure la Présidence du Comité de Pilotage ainsi que l'animation territoriale de ce site.

Le gestionnaire des parcelles concernées par l'action est :
EDF Div. Prod. Ingénierie Hydraulique Unité de Production centre
Alain PICASSO, Directeur Eau Environnement
19 Bis avenue de la révolution, BP 406
87012 Limoges Cedex

Représenté par Frédéric LEBLANC (05 55 38 78 20)

L'action mise en œuvre se divise en 5 lots (pour un total de 33 460 €de travaux) :

Lot 1 : Bucheronnage :

- bucheronnage sélectif des ligneux avec brûlage des petits ligneux
- Débardage à cheval,
- Treuillage et / ou mise en tas des gros ligneux (bouleaux, saules, peupliers) en bord de route

Ces travaux ont été réalisés du mardi 22 novembre au vendredi 16 décembre (Prestataire : Equipe de David THOMAS, lui-même sous traitant partiellement les travaux à Nicolas BERNARD et Marc POULET).
--

Lot 2 : Gestion des rémanents :

- Broyage des rémanents
- Organisation du don à la communauté (fiche action B.1.a. du DOCOB) du broyat avec 4 familles locales (GUHUR, UGUEN, SIMONS, MAZURIER)

Lot 3 : Création de mares :

- Creusement de 4 mares selon un cahier des charges

Ces travaux ont été réalisés du 22 au 26 février 2012 (Prestataire : Marc POULET).
--

Lot 4 : Gestion pastorale du site :

- Pose de 1050 ML de clôture fixe + acquisition de filets mobiles
- Entretien par pâturage Caprin avec une famille locale qui possède un cheptel pendant 5 ans.

Ces travaux ont été réalisés pour 2012 (prestataire : Marc POULET et Morgan GUHUR).

Lot 5 : Valorisation du site :

- Valorisation du site par la pose de 3 panneaux d'information sur la faune, la flore, et la gestion patrimoniale de ce site remarquable (SIEM, Natura 2000).

Ces travaux ont été réalisés le (prestataire : Morgan GUHUR).

2. Phases de travaux :

Bucheronnage (Equipe de David THOMAS)



Débardage à cheval et mise en tas en bord de routes (Nicolas BERNARD)



Brûlage des petits ligneux (Marc POULET et Equipe de David THOMAS)



Broyage des rémanents et export (Arnaud BROUSSOULOUX)



Organisation du don à la communauté du broyat (PNR ML et GUHUR, UGUEN, SIMONS, MAZURIER)



Création des mares (Marc POULET)



Pose de la clôture fixe (Marc POULET)



Valorisation du site (EDF pour l'aspect financier et conception, PNR et Commune de Peyrelevade pour l'installation technique)



3. Illustrations photographique avant - après travaux



Zone OUEST : 6 avril 2011

Zone OUEST : 5 décembre 2011





Zone centrale Ouest : 6 avril 2011

Zone centrale Ouest : 5 décembre 2011





Zone centrale Est : 6 avril 2011



Zone centrale Est : 5 décembre 2011



Simulation des travaux vus du ciel : (à gauche : photo amateur de 1998 de J. C. LINET, à droite montage photo après travaux 2012)



4. Organisation d'un chantier école pour l'entretien mécanique de la zone : 13 et 14 septembre 2012

En partenariat avec EDF et le LEGTA de Neuvic (19), un chantier école de réouverture de la presqu'île est mis en œuvre les 13 et 14 septembre 2012.

Ce travail permettra la finalisation de cet important chantier.