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 Figure 2 : Carte de localisation des sites Natura 2000 
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I. ZSC TOURBIERE DE NEGARIOUX-MALSAGNE (FR7401104) 

 Gestion en faveur des habitats et des espèces 

 Contrats forestiers 

Un pré-contrat sera étudié sur la partie sud du site Natura 2000, y compris l’analyse de l’éligibilité des 
arbres. 

Temps de travail dévolu à l’action :  
 24 heures / Ingénieur Territorial 
 8 heures / Technicien Territorial 
 

Contenu : 
 Détourage des îlots et marquage des arbres 
 Chiffrage du contrat 
 Transmission des informations à la commission régionale de sélection des contrats Natura 2000. 

 

 Mesures agroenvironnementales et climatiques 

3 exploitations agricoles seront contactées dans le but de leur proposer un engagement dans le 
nouveau dispositif agroenvironnemental. Les exploitations volontaires bénéficieront de la réalisation 
par le SMAG PNRML d’un diagnostic agroenvironnemental de leur exploitation. Les parcelles 
concernées par le site Natura 2000 seront engagées prioritairement. Le cas échéant, après le 15 mai, 
lorsque les dossiers auront été validés, le SMAG PNRML réalisera les plans de gestion sur les parcelles 
concernées par des mesures à plan de gestion. 

Temps de travail dévolu à l’action :  

 36 heures / Ingénieur Territorial 

Contenu : 

 Prise de contact avec les agriculteurs 
 Dossier d’exploitation 
 Cartographie 
 Synthèse / analyse  

 Incidences et prévention des dommages aux habitats et aux espèces 

En raison de la faible étendue du site, réduisant la probabilité de survenue d’une procédure d’EIN 
sur la période, aucun temps n’a été a priori affecté à cette tache sur ce site.  
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 Animations et communication 

Il s’agira d’informer, communiquer et sensibiliser aux actions de préservation du patrimoine 
naturel d’intérêt communautaire par le biais du site internet du site, du sentier de découverte, 
de la diffusion de supports de communication et de l’organisation de manifestations destinées 
aux scolaires et au grand public. Une information spécifique portant sur la (re)découverte de 
la Bruchie des Vosges est envisagée. 

Temps de travail dévolu à l’action :  

 38 heures / Ingénieur Territorial 

Contenu : 

 Mise à jour du site internet (actualités, bilan activité, compte-rendu de COPIL, sorties, 
etc.) 

 Contribution à la rédaction de la Lettre Natura 2000 
 Chantier bénévole 
 Gestion des problématiques liées au sentier de découverte (réunions, balisage, mobilier 

pédagogique, mise à jour du livret, etc.) 
 Publicité (création d’affiches, diffusion sur les réseaux sociaux et moyens de 

communication du Parc, réalisation d’interview, etc.) 

 Suivi des habitats et des espèces 

Les agents du SMAG PNRML suivront et participeront aux inventaires piscicoles que la 
fédération départementale de pêche et de protection des milieux aquatiques conduira sur le 
site, dans le cadre de l’appel à projet DREAL dont cette association a été bénéficiaire en 2023. 

Temps de travail dévolu à l’action :  

 8 heures / Ingénieur Territorial 
 8 heures / Technicien Territorial 

Contenu : 

 Réalisation d’inventaires 
 Relecture de rapports intermédiaires 
 Échanges avec la FDPMA 
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 Vie du réseau et prospective 

L’animateur référent du site se tiendra à jour des évolutions réglementaires liées à Natura 2000, 
échangera avec les autres acteurs régionaux (réseau Natura 2000, partenaires, etc.) et 
s’assurera de la bonne complémentarité et articulation avec les autres politiques publiques. 

Il procédera à une analyse critique du Document d’objectifs qui devra permettre d’en 
entamer la révision. Ce travail sera mené en concertation avec les autres animateurs de sites 
Natura 2000 portés par le SMAG PNRML. 

Temps de travail dévolu à l’action :  

 25 heures / Ingénieur Territorial 

Contenu : 

 Veille territoriale  
 Participation aux réunions stratégiques 
 Analyse du Docob 

 Pilotage de l’animation du site 

Un comité de pilotage sera organisé, vraisemblablement au cours du mois de Décembre 2023. 
Il permettra de : 

- présenter le bilan triennal de l’animation du site, 

- renouveler la structure porteuse de l’animation du site, 

- renouveler la présidence du Comité de pilotage, 

- proposer un programme d’activité pour la future période d’animation, 

- valider la proposition méthodologique de révision du Document d’Objectifs. 
 

Afin de pouvoir présenter un bilan fiable lors de ce Comité, la tenue d’un tableau de bord tout 
au long de la période d’animation sera assurée : enregistrement des temps de travail et des 
trajets, archivage des dépenses et des procédures de commande publique, élaboration de 
rapports et de programmes d’activité, lien avec les élus locaux et la présidence du comité de 
pilotage. 

Temps de travail dévolu à l’action :  

 32 heures / Ingénieur Territorial 

Contenu : 

 Échanges téléphoniques et/ou mails avec les parties prenantes à l’animation du site 
 Suivi du temps de travail 
 Analyse des actions à mi-parcours 
 Rédaction des rapports d’activité de fin d’animation  
 Réflexion sur la période d’animation suivante : analyse des perspectives et rédaction du 

programme d’activité  
 Préparation et animation d’un Comité de pilotage, et compte-rendu afférent 
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II. ZSC LANDES ET ZONES HUMIDES DE LA HAUTE-VEZERE 
(FR7401105) 

L’animation de ce site sera confiée à un prestataire par le SMAG PNRML. 

En 2021 et 2022, les prospections conduites dans les secteurs prioritaires de démarchage 
préalable à la signature de contrats Natura 2000 ont permis de répertorier un certain nombre 
de propriétaires intéressés par la contractualisation Natura 2000. Pour 2023, le travail d’enquête 
sera poursuivi et le lien avec les propriétaires intéressés par les contrats Natura 200 sera 
entretenu. 

 Gestion en faveur des habitats et des espèces 

8 secteurs ont été définis pour 2023 : 1 secteur à enjeu forestier et 7 secteurs à enjeu pastoral 

Les secteurs à enjeu pastoral correspondent des espaces agro-pastoraux stratégiques pour la 

conservation des habitats communautaires (prépondérance d’habitats d’intérêt 

communautaire). Ces surfaces n’étaient pas déclarées à la PAC en 2020, ce qui les rend a 

priori propices à l’engagement de contrats Natura 2000 non agricoles et non forestiers. La 

surface cadastrale totale couverte par ces secteurs est de 73 ha pour 13 comptes cadastraux 

différents. La cartographie ci-dessous propose une couleur par compte cadastral. 

L’unique secteur à enjeu forestier couvre 37,6 ha pour un seul compte cadastral. 

L’objectif est de favoriser l’émergence de pré-contrats dans ces secteurs pour l’été 2023. 

La méthodologie que le prestataire suivra comprendra trois étapes : 

Enquête foncière. Étape 1 : répertorier les propriétaires des parcelles localisées dans les secteurs 
concernés et listées à l’annexe 1. Un registre des propriétaires identifiés sera mis à jour (voir 
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 Tableau 1): 

o Nom, prénom 

o Adresse 

A l’issue de cette recherche cadastrale, le prestataire avertira le SMPNR et une réunion 
de concertation se tiendra pour établir un plan de démarchage. 

Enquête foncière. Étape 2 : démarchage des propriétaires. Un état des démarchages sera tenu à jour 
(voir 
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 Tableau 1): 

o Nom, prénom 

o Adresse 

o Téls 

o E-mail 

o Contacté le 

o Accord pour signer un contrat Natura 2000 

o Intérêt pour vendre ses parcelles 

o Intérêt pour déléguer la gestion de ses parcelles par bail, convention…) 

o Ref. contact 

 Tenue d’un registre .shp des parcelles cadastrales pour lesquelles les propriétaires sont 

démarchés (voir Tableau 2): 

o Emprise surfacique calée sur le cadastre (si emprise éclatée, utiliser un 

polygone multipartie) 

o Une emprise par problématique de gestion homogène (propriétaire, type 

d’enjeux, type de contrat) 

o Enjeu naturaliste 

o Résumé des travaux à réaliser 

o Agriculteur(s) pressentis pour la gestion 

o Commentaires 

o Type de contrat (forestier ; non agricole non forestier ; charte) 

o Date de saisie 

o Ref. contact (compatible avec le .xlsx pour jointure) 

 Point régulier avec le SMPNR sur chaque nouvelle opportunité de contrat : 

o Affectation des projets de contrats à une année civile (pré-contrats) 

o Sélection des contrats à accompagner prioritairement 
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 Contrats non agricoles et non forestiers 

 Suivi de contrats en cours 
Le prestataire assurera le suivi des contrats Natura 2 000 en cours. Pour les contrats nécessitant un 
entretien par le pâturage, il veillera à la bonne application du plan de gestion pastoral prévu par le 
contrat. Le prestataire mettra en œuvre le protocole de suivi des parcelles engagées dans un 
contrat Natura 2000 tel que défini par le CBNMC. 

 Recherche de pré-contrats Natura 2000 
Sur la base des résultats de l’enquête foncière conduite selon les modalités définies au point A, le 
prestataire rédigera des pré-contrats Natura 2000 pour la mi 2023 (calendrier à préciser par la 
Région): 

o Définition des itinéraires techniques 

o Chiffrage 

o Renseignement des pré-contrats et transmission à l’Administration, avec envoi d’une 

copie au SMPNR 

 Contrats forestiers 

 Recherche de pré-contrats Natura 2000 
Sur la base des résultats de l’enquête foncière conduite selon les modalités définies au point A, le 
prestataire rédigera des pré-contrats Natura 2000 : 

o Définition des itinéraires techniques 

o Chiffrage 

o Renseignement des pré-contrats et transmission à l’Administration, avec envoi d’une 

copie au SMPNR 

 Plan de gestion pastorale 

Le Groupement Pastoral des mille sonnailles mobilise chaque année la mesure d’aide au 
gardiennage dénommée 7.6.8 dans le Programme de Développement Rural de la Région Nouvelle 
Aquitaine. Cette aide est bonifiée car elle concerne des surfaces pastorales localisées en site Natura 
2000. L’une des conditions d’éligibilité à cette aide est que le bénéficiaire doit disposer d’un plan de 
gestion pastorale qui prenne en compte les enjeux liés à Natura 2000.  

Ainsi, le prestataire se rapprochera de l’Association pour le Pastoralisme de la Montagne Limousine, 
qui coordonne la rédaction du volet des plans de gestion pastorale (assopasto@laposte.net) et lui 
proposera d’assumer la rédaction du volet Natura 2000 pour les parcelles incluses dans le site LZHHV. 

Le prestataire se rendra sur l’estive au commencement de la saison de pâturage puis en cours 
d’estive afin de s’assurer du bon déroulement de celle-ci. Il prêtera une attention particulière aux 
conséquences que le pâturage mis en œuvre aura sur les habitats naturels.  

 Incidences et prévention des dommages aux habitats et aux espèces 

Le prestataire apportera aux services de l’Etat et/ou aux maîtres d’ouvrages de plans, projets, 
travaux soumis à évaluation des incidences Natura 2000, toute information, conseil ou avis 
permettant d’éviter, réduire ou compenser les impacts sur les habitats d’intérêt communautaire. 

Il archivera les demandes dans un fichier .shp qui sera remis au SM PNR en fin de prestation. 
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 Animations et communication 

Il s’agira de communiquer vers le grand public pour sensibiliser aux actions de préservation du 
patrimoine naturel d’intérêt communautaire. Les financeurs seront évoqués lors des animations ainsi 
que sur les supports de communication. A ce titre, les logos du FEADER, du Conseil Régional de 
Nouvelle Aquitaine et du PNR devront figurer sur tout document que le prestataire éditera dans le 
cadre de la présente mission. 

La base minimale dédiée à l’action comprendra les points suivants : 

 Un article illustré dans la lettre Natura 2000 de 8 pages que le SMAG PNRML souhaite éditer en 

fin d’année 2023. 

 Mise à jour du site Internet 

 Suivi des habitats et des espèces 

Les suivis de site permettront au SMPNR de disposer d’une base de données objectives permettant 
d’évaluer les tendances d’évolution des habitats dans le site. Ce volet comprendra notamment : 

 La saisie des données naturalistes via l’interface GEONATURE gérée par le SMPNR. 

 Des prises de vue géoréférencées et horodatées, à remettre au SMPNR. 

 Le signalement par e-mail de toute atteinte aux habitats naturels constatée sur le terrain. 

 Le signalement d’erreurs ou d’évolutions dans la description des habitats naturels du site. 

 Pilotage de l’animation du site 

Un comité de pilotage sera organisé, vraisemblablement au cours du mois de Décembre 2023. Il 
permettra de : 

- présenter le bilan triennal de l’animation du site, 

- renouveler la structure porteuse de l’animation du site, 

- renouveler la présidence du Comité de pilotage, 

- proposer un programme d’activité pour la future période d’animation, 

- valider la proposition méthodologique de révision du Document d’Objectifs. 
Afin de pouvoir présenter un bilan fiable lors de ce Comité, la tenue d’un tableau de bord tout au 
long de la période d’animation sera assurée : enregistrement des temps de travail et des trajets, 
archivage des dépenses et des procédures de commande publique, élaboration de rapports et de 
programmes d’activité, lien avec les élus locaux et la présidence du comité de pilotage. Le lien 
avec le prestataire sera maintenu tout au long de la période d’animation. 

Temps de travail dévolu à l’action :  

 20 heures / Ingénieur Territorial 

Contenu : 

 Organisation des Copils 
 Préparation du contenu des réunions 
 Lien avec les élus 
 Participation aux réunions 
 Rédaction de comptes-rendus 
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III. ZSC LANDES DES MONEDIERES (FR 7401107) 

 Gestion en faveur des habitats et des espèces 

 Mesures agroenvironnementales et climatiques 

Un diagnostic MAEc sera réalisé par l’animatrice, sur le secteur Est du site. Le temps d’appropriation 
du nouveau dispositif ainsi que celui nécessaire à la réalisation des plans de gestion est compris dans 
le temps d’animation. 

Temps de travail dévolu à l’action :  

 35 heures / Ingénieur Territorial 
 

Contenu : 
 Prise de contact avec les agriculteurs 
 Dossier d’exploitation 
 Cartographie 
 Synthèse / analyse  

 Incidences et prévention des dommages aux habitats et aux espèces 

Le SMAG du PNRML apportera aux services de l’État et/ou aux maîtres d’ouvrages de plans, projets, 
travaux soumis à évaluation des incidences Natura 2000, toute information, conseil ou avis 
permettant d’éviter, réduire ou compenser les impacts sur les habitats et espèce d’intérêt 
communautaire du site. Une attention particulière sera portée aux activités sportives de pleine 
nature, dont les pratiquants affectionnent chaque année un peu plus le site Natura 2000 pour y 
pratiquer leur loisir. De la même façon, la commune de Chaumeil sera accompagnée dans son 
projet d’ouverture de sentier à travers le cirque de Freysselines. 

Temps de travail dévolu à l’action :  

 24 heures / Technicien territorial 
 
Contenu : 
 Enregistrement des demandes 
 Analyse des risques 
 Rédaction de synthèses 
 Restitution aux pétitionnaires, à l’administration 
 

 Animations et communication 

Il s’agira principalement d’accueillir le public sur site et de rédiger des communiqués au sujet du site 
et de l’actualité de l’animation Natura 2000. 

Temps de travail dévolu à l’action :  

 30 heures / Technicien territorial 

Contenu : 

 Mise à jour du site internet (actualités, bilan activité, compte-rendu de COPIL, sorties, etc.) 
 Contribution à la rédaction de la Lettre Natura 2000 
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 Suivi des habitats et des espèces 

Trois actions principales seront conduites en 2023 : 

- Inventaires piscicoles réalisés dans le cadre de l’appel à projets DREAL 2023 : participation 
aux inventaires et échanges avec le maître d’ouvrage. 

- Suivi photographique du site. 

- Acquisition de vues aériennes par drone. 

Temps de travail dévolu à l’action :  

 67 heures / Ingénieur Territorial 
 8 heures/technicien territorial 

Contenu : 

 Réalisation d’inventaires 
 Prises de vues 
 Échanges avec la FDPMA 

 Vie du réseau et prospective 

 Veille 

L’animateur référent du site se tiendra à jour des évolutions réglementaires liées à Natura 2000, 
échangera avec les autres acteurs régionaux (réseau Natura 2000, partenaires, etc.) et s’assurera 
de la bonne complémentarité et articulation avec les autres politiques publiques. 

 Révision du Docob 

Il procédera à une analyse critique du Document d’objectifs qui devra permettre d’en entamer la 
révision. Ce travail sera mené en concertation avec les autres animateurs de sites Natura 2000 portés 
par le SMAG PNRML. 

 Diagnostic pastoral 

Le cirque de Freysselines, en partie Sud du site, connaît une dynamique d’enfrichement continue 
depuis plusieurs décennies. Les landes sèches atlantiques y sont notoirement dégradées. Par ailleurs, 
les parcelles du secteur du Bos connaissent elles aussi une tendance au reboisement spontané, en 
dépit du contrat Natura 2000 qui y a été signé voici plusieurs années. En complémentarité avec les 
surfaces pastorales disponibles autour du site Natura 2000, un diagnostic pastoral va être commandé 
par le SMAG PNRML afin de tenter de constituer une estive à même d’intéresser un ou plusieurs 
éleveurs. Cette stratégie doit permettre à terme de mobiliser les aides régionales de soutien au 
pastoralisme, de façon à pérenniser l’entretien des habitats pastoraux qui seront inclus dans les 
itinéraires techniques annuels des fermes partenaires. Le travail du SMAG consistera en 2023 à 
rédiger le cahier des charges techniques pour la réalisation de ce diagnostic, à sélectionner puis à 
suivre le prestataire. 

Temps de travail dévolu à l’action :  

 85 heures / Ingénieur Territorial 

Contenu : 

 Veille territoriale  
 Participation aux réunions stratégiques 
 Analyse du Docob 
 Prospective pour une gestion pastorale du site 
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 Pilotage de l’animation du site 

Deux comités de pilotage seront organisés : 

- un premier à l’automne, pour discuter du diagnostic pastoral, 

- un second, vraisemblablement au cours du mois de Décembre 2023, qui permettra de : 

o présenter le bilan triennal de l’animation du site, 

o renouveler la structure porteuse de l’animation du site, 

o renouveler la présidence du Comité de pilotage, 

o proposer un programme d’activité pour la future période d’animation, 

o valider la proposition méthodologique de révision du Document d’Objectifs. 

Afin de pouvoir présenter un bilan fiable lors de ce Comité, la tenue d’un tableau de bord tout au 
long de la période d’animation sera assurée : enregistrement des temps de travail et des trajets, 
archivage des dépenses et des procédures de commande publique, élaboration de rapports et de 
programmes d’activité, lien avec les élus locaux et la présidence du comité de pilotage. 

Temps de travail dévolu à l’action :  

 24 heures / Ingénieur Territorial 

Contenu : 

 Organisation des Copils 
 Préparation du contenu des réunions 
 Lien avec les élus 
 Participation aux réunions 
 Rédaction de comptes-rendus 
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IV. ZSC GORGES DE LA VEZERE AUTOUR DE TREIGNAC (FR 
7401109) 

 Gestion en faveur des habitats et des espèces 

 Mesures agroenvironnementales et climatiques 

Un diagnostic MAEc sera réalisé par l’animateur. Le temps d’appropriation du nouveau dispositif 
ainsi que celui nécessaire à la réalisation des plans de gestion est compris dans le temps d’animation. 

Temps de travail dévolu à l’action :  

 20 heures / Ingénieur Territorial 
 

Contenu : 
 Prise de contact avec les agriculteurs 
 Dossier d’exploitation 
 Cartographie 
 Synthèse / analyse  

 Incidences et prévention des dommages aux habitats et aux espèces 

Le SMAG du PNRML apportera aux services de l’État et/ou aux maîtres d’ouvrages de plans, projets, 
travaux soumis à évaluation des incidences Natura 2000, toute information, conseil ou avis 
permettant d’éviter, réduire ou compenser les impacts sur les habitats et espèce d’intérêt 
communautaire du site. Une attention particulière sera portée aux activités sportives de pleine 
nature, notamment nautiques. 

Temps de travail dévolu à l’action :  

 12 heures / Ingénieur Territorial 
 

Contenu : 
 Enregistrement des demandes 
 Analyse des risques 
 Rédaction de synthèses 
 Restitution aux pétitionnaires, à l’administration 
 

 Suivi des habitats et des espèces 

Trois actions principales seront conduites en 2023 : 

- Inventaires piscicoles réalisés dans le cadre de l’appel à projets DREAL 2023 : participation 
aux inventaires et échanges avec le maître d’ouvrage. 

- Finalisation de l’inventaire des dendro micro-habitats 

- Recherche de coléoptères inscrits à l’Annexe 2 de la Directive Habitats 

Temps de travail dévolu à l’action :  

 13 heures / Ingénieur Territorial 
 116 heures/technicien territorial 

Contenu : 

 Suivi de l’appel d’offres du marché d’inventaires 
 Réalisation d’inventaires 
 Échanges avec la FDPMA 
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 Vie du réseau et prospective 

 Veille 

L’animateur référent du site se tiendra à jour des évolutions réglementaires liées à Natura 2000, 
échangera avec les autres acteurs régionaux (réseau Natura 2000, partenaires, etc.) et s’assurera 
de la bonne complémentarité et articulation avec les autres politiques publiques. 

 Révision du Docob 

Il procédera à une analyse critique du Document d’objectifs qui devra permettre d’en entamer la 
révision. Ce travail sera mené en concertation avec les autres animateurs de sites Natura 2000 portés 
par le SMAG PNRML. 

Temps de travail dévolu à l’action :  

 50 heures / Ingénieur Territorial 

Contenu : 

 Veille territoriale  
 Participation aux réunions stratégiques 
 Analyse du Docob 
 Prospective pour une gestion pastorale du site 

 Pilotage de l’animation du site 

Un comité de pilotage sera organisé : 

- un premier à l’automne, pour discuter du diagnostic pastoral, vraisemblablement au cours 
du mois de Décembre 2023, qui permettra de : 

o présenter le bilan triennal de l’animation du site, 

o renouveler la structure porteuse de l’animation du site, 

o renouveler la présidence du Comité de pilotage, 

o proposer un programme d’activité pour la future période d’animation, 

o valider la proposition méthodologique de révision du Document d’Objectifs. 

Afin de pouvoir présenter un bilan fiable lors de ce Comité, la tenue d’un tableau de bord tout au 
long de la période d’animation sera assurée : enregistrement des temps de travail et des trajets, 
archivage des dépenses et des procédures de commande publique, élaboration de rapports et de 
programmes d’activité, lien avec les élus locaux et la présidence du comité de pilotage. 

Temps de travail dévolu à l’action :  

 5 heures / Ingénieur Territorial 

Contenu : 

 Organisation des Copils 
 Préparation du contenu des réunions 
 Lien avec les élus 
 Participation aux réunions 
 Rédaction de comptes-rendus 
  



 

Page 26 sur 58 – SMAG PNRML - Demande de subvention pour l’animation de 10 sites Natura 2000 : programme d’activité 2023-2024 

V. ZSC FORÊT DE LA CUBESSE (FR 7401110) 

 Gestion en faveur des habitats et des espèces 

 Contrats non agricoles et non forestiers 

 Charte du site :  

La charte Natura 2000 sera proposée aux propriétaires qui avaient été contactés en 2022, à 
l’occasion de la conduite des inventaires de coléoptères. Pour les propriétaires volontaires, 
l’animatrice aidera à constituer le dossier et à le déposer auprès des services du Conseil Régional. 

Temps de travail dévolu aux actions :  

 40 heures / Ingénieur Territorial 

Contenu : 

 Promotion de la charte du site  
 Aide au montage et au dépôt des chartes 

 Incidences et prévention des dommages aux habitats et aux espèces 

Le SMAG du PNRML apportera aux services de l’État et/ou aux maîtres d’ouvrages de plans, projets, 
travaux soumis à évaluation des incidences Natura 2000, toute information, conseil ou avis 
permettant d’éviter, réduire ou compenser les impacts sur les habitats et espèce d’intérêt 
communautaire du site. Le site se superposant entièrement à la ZPS, le temps de travail afférent à 
cette tâche sera affecté à ce dernier site. 

 Animations et communication 

L’animateur contribuera à la rédaction de la Lettre Natura 2000 éditée pour les 10 sites animés par 
le SMAG PNRML. Les résultats d’inventaires seront développés et présentés au public à cette 
occasion. Par ailleurs, une sortie sur le thème du sol forestier sera organisée. 

Temps de travail dévolu à l’action :  

 24 heures / Ingénieur Territorial 

Contenu : 

 Rédaction, relecture 
 Animation (préparation, réalisation) 
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 Suivi des habitats et des espèces 

Deux actions principales seront conduites en 2023, toutes les deux en lien avec de les appels à projets 
DREAL 2023 : 

- Inventaire de chiroptères, relecture et vulgarisation des résultats 

- Inventaires piscicoles réalisés dans le cadre de l’appel à projets DREAL 2023 : participation 
aux inventaires et échanges avec le maître d’ouvrage. 

Temps de travail dévolu à l’action :  

 12 heures / Ingénieur Territorial 
 12 heures / Technicien Territorial 

Contenu : 

 Suivi / accompagnement du prestataire qui réalisera l’étude entomologique 
 Saisie des données naturalistes via l’interface GEONATURE gérée par le SMAG du PNRML 

 Vie du Réseau et Prospective 

 Veille 

L’animateur référent du site se tiendra à jour des évolutions réglementaires liées à Natura 2000, 
échangera avec les autres acteurs régionaux (réseau Natura 2000, partenaires, etc.) et s’assurera 
de la bonne complémentarité et articulation avec les autres politiques publiques. 

 Révision du Docob 

Il procédera à une analyse critique du Document d’objectifs qui devra permettre d’en entamer la 
révision. Ce travail sera mené en concertation avec les autres animateurs de sites Natura 2000 portés 
par le SMAG PNRML. 

Temps de travail dévolu à l’action :  

 25 heures / Ingénieur Territorial 

Contenu : 

 Veille territoriale  
 Participation aux réunions stratégiques 
 Analyse du Docob 
 Prospective pour une gestion pastorale du site 
 

 Pilotage de l’animation du site 

Un comité de pilotage sera organisé, vraisemblablement au cours du mois de Décembre 2023, qui 
permettra de : 

o présenter le bilan triennal de l’animation du site, 

o renouveler la structure porteuse de l’animation du site, 

o renouveler la présidence du Comité de pilotage, 

o proposer un programme d’activité pour la future période d’animation, 

o valider la proposition méthodologique de révision du Document d’Objectifs. 

Afin de pouvoir présenter un bilan fiable lors de ce Comité, la tenue d’un tableau de bord tout au 
long de la période d’animation sera assurée : enregistrement des temps de travail et des trajets, 



 

Page 28 sur 58 – SMAG PNRML - Demande de subvention pour l’animation de 10 sites Natura 2000 : programme d’activité 2023-2024 

archivage des dépenses et des procédures de commande publique, élaboration de rapports et de 
programmes d’activité, lien avec les élus locaux et la présidence du comité de pilotage. 

Temps de travail dévolu à l’action :  

 24 heures / Ingénieur Territorial 

Contenu : 

 Organisation des Copils 
 Préparation du contenu des réunions 
 Lien avec les élus 
 Participation aux réunions 
 Rédaction de comptes-rendus
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VI. ZSC TOURBIERES ET FONDS TOURBEUX DE BONNEFOND 
PERET-BEL-AIR (FR 7401123) 

 Gestion en faveur des habitats et des espèces 

 Contrats non agricoles et non forestiers 

Suivi de contrats en cours 
L’animateur continuera de suivre la bonne réalisation du contrat Natura 2000 passé au lieu-dit 
« Les Allègres », commune de Péret-Bel-Air. La phase de pose de clôture et du dispositif 
d’abreuvement sera initiée. 

Recherche de pré-contrats Natura 2000 
Des démarchages seront conduits auprès des propriétaires et gestionnaires du site pour 
déposer de nouveaux pré-contrats. 

Temps de travail dévolu à l’action :  

 70 heures / Ingénieur Territorial 

Contenu : 

 Organisation de visites de chantiers 
 Lien entre prestataires et propriétaire 
 Aide au propriétaire pour le volet administratif et financier du dossier 

 Mesures agroenvironnementales et climatiques 

La liste des éleveurs ayant contractualisé des MAEc lors des précédentes campagnes sera 
établie. Les codes des mesures engagées seront visés et si nécessaire, les éleveurs seront 
contactés pour mettre à jour leur dossier et le prolonger d’un an. 

Par ailleurs, l’animateur participera aux réunions préalables à l’organisation des nouvelles 
campagnes PAC dont le cadre sera défini au cours de la période d’animation objet du présent 
programme d’activité. Un objectif de 5 exploitations diagnostiquées est visé. 

Temps de travail dévolu à l’action :  

 70 heures / Ingénieur Territorial 
 

Contenu  

 Prise de contact avec les agriculteurs 
 Réalisation de diagnostics agroécologiques 
 Réalisation de plans de gestion 

 Incidences et prévention des dommages aux habitats et aux espèces 

Le SMAG du PNRML apportera aux services de l’État et/ou aux maîtres d’ouvrages de plans, 
projets, travaux soumis à évaluation des incidences Natura 2000, toute information, conseil ou 
avis  permettant d’éviter, réduire ou compenser les impacts sur les habitats et espèce d’intérêt 
communautaire du site. 
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Temps de travail dévolu à l’action :  

 20 heures / Ingénieur Territorial 

Contenu : 

 Contact avec les services de l’État et/ou maîtres d’ouvrages 
 Phase de terrain : visite des parcelles concernées 
 Synthèse / analyse  
 Cartographie éventuelle des sensibilités environnementales 
 Envoi de préconisations propres aux habitats et aux espèces 

 Animations et communication 

De façon générale, il s’agira d’informer, communiquer et sensibiliser aux actions de préservation 
du patrimoine naturel d’intérêt communautaire, par le biais de la diffusion de supports de 
communication et l’organisation de manifestations destinées aux scolaires et au grand public. 
L’objectif est de contribuer à la lettre de liaison commune aux 10 sites portés par le SMAG PNRML. 
Le thème pourra être le contrat non agricole et non forestier des Allègres. Pour ce qui est des 
animations, deux sorties pourront être prévues : une animation estivale auprès du grand public 
et un chantier avec le Conservatoire d’Espaces Naturels. 

Temps de travail dévolu à l’action :  

 40 heures / Ingénieur Territorial 

Contenu : 

Rédaction et diffusion d’une lettre info  
 Conception (repérage circuits, ateliers / supports pédagogiques, etc.) et réalisation d’au 

moins une manifestation à destination du grand public ou des scolaires (animation 
estivale, chantier bénévole, intervention in-situ)  

 Publicité (création d’affiches, diffusion sur les réseaux) 

 Suivi des habitats et des espèces 

Le SMAG PNRML accompagnera la FDPPMA 19 pour la conduite des inventaires piscicoles 
prévus dans le cadre de l’appel à projets DREAL. 

Un autre point consistera à mettre en place un suivi des parcelles engagées en Contrat Natura 
2000 avec la méthode appliquée par les Conservatoires Botaniques Nationaux. 

Temps de travail dévolu à l’action :  

 20 heures / Ingénieur Territorial 
 16 heures / Technicien Territorial 

Contenu : 

 Réalisation d’inventaire 
 Saisie des données 
 Synthèse 
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 Vie du Réseau et Prospective 

 Veille 

L’animateur référent du site se tiendra à jour des évolutions réglementaires liées à Natura 2000, 
échangera avec les autres acteurs régionaux (réseau Natura 2000, partenaires, etc.) et 
s’assurera de la bonne complémentarité et articulation avec les autres politiques publiques. 

 Révision du Docob 

Il procédera à une analyse critique du Document d’objectifs qui devra permettre d’en 
entamer la révision. Ce travail sera mené en concertation avec les autres animateurs de sites 
Natura 2000 portés par le SMAG PNRML. Ce document d’objectifs étant à la fois ancien et 
hétéroclite, cette tache nécessitera un temps de travail conséquent. 

Temps de travail dévolu à l’action :  

 250 heures / Ingénieur Territorial 

Contenu : 

 Veille territoriale  
 Participation aux réunions stratégiques 
 Analyse du Docob 

 Pilotage de l’animation du site 

Un comité de pilotage sera organisé, vraisemblablement au cours du mois de Décembre 2023, 
qui permettra de : 

o présenter le bilan triennal de l’animation du site, 

o renouveler la structure porteuse de l’animation du site, 

o renouveler la présidence du Comité de pilotage, 

o proposer un programme d’activité pour la future période d’animation, 

o valider la proposition méthodologique de révision du Document d’Objectifs. 

Afin de pouvoir présenter un bilan fiable lors de ce Comité, la tenue d’un tableau de bord tout 
au long de la période d’animation sera assurée : enregistrement des temps de travail et des 
trajets, archivage des dépenses et des procédures de commande publique, élaboration de 
rapports et de programmes d’activité, lien avec les élus locaux et la présidence du comité de 
pilotage. 

Temps de travail dévolu à l’action :  

 16 heures / Ingénieur Territorial 
 8 heures / Technicien Territorial 

Contenu : 

 Échanges téléphoniques et/ou mails avec les parties prenantes à l’animation du site 
 Suivi du temps de travail 
 Analyse des actions à mi-parcours 
 Rédaction du rapport d’activité de fin d’animation  
 Réflexion sur la période d’animation suivante : Analyse des perspectives et rédaction du 

programme d’activité  
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 Préparation et animation d’un Comité de pilotage, et compte-rendu afférent 
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VII. ZSC VALLÉE DE LA GIOUNE (FR 7401128) 

 Gestion en faveur des habitats et des espèces 

 Contrats non agricoles et non forestiers 

Des prospections foncières seront conduites dans le secteur des Combettes (commune de 
Gentioux-Pigerolles), afin de promouvoir les outils contractuels. Cet ensemble tourbeux tend à 
s’enfricher, en dépit d’un bon potentiel naturaliste. 

Temps de travail dévolu à l’action :  

 45 heures / Ingénieur Territorial 

Contenu : 

 Démarchages fonciers 
 Rédaction de pré-contrats 

 Mesures agroenvironnementales et climatiques 

La liste des éleveurs ayant contractualisé des MAEc lors des précédentes campagnes sera 
établie. Les codes des mesures engagées seront visés et si nécessaire, les éleveurs seront 
contactés pour mettre à jour leur dossier et le prolonger d’un an. 

Par ailleurs, l’animateur participera aux réunions préalables à l’organisation des nouvelles 
campagnes PAC dont le cadre sera défini au cours de la période d’animation objet du présent 
programme d’activité. Un objectif de 11 exploitations diagnostiquées est visé. 

Temps de travail dévolu à l’action :  

 100 heures / Ingénieur Territorial 
 35 heures / Technicien Territorial 

Contenu  
 Prise de contact avec les agriculteurs 
 Réalisation de diagnostics agroécologiques 
 Réalisation de plans de gestion 
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 Incidences et prévention des dommages aux habitats et aux espèces 

Le SMAG du PNRML apportera aux services de l’État et/ou aux maîtres d’ouvrages de plans, 
projets, travaux soumis à évaluation des incidences Natura 2000, toute information, conseil ou 
avis permettant d’éviter, réduire ou compenser les impacts sur les habitats et espèce d’intérêt 
communautaire du site. 

Temps de travail dévolu à l’action :  

 15 heures / Ingénieur Territorial 
 8 heures / Technicien territorial 

Contenu : 

 Contact avec les services de l’État et/ou maîtres d’ouvrages 
 Phase de terrain : visite des parcelles concernées 
 Synthèse / analyse  
 Cartographie éventuelle des sensibilités environnementales 
 Envoi de préconisations propres aux habitats et aux espèces 

 Animation et communication 

L’animateur contribuera à la rédaction de la Lettre Natura 2000 éditée pour les 10 sites animés 
par le SMAG PNRML. Les résultats d’inventaires seront développés et présentés au public à 
cette occasion. 

Suite à une fin de non recevoir du Conseil Municipal de Féniers, le projet de valorisation du site 
sera travaillé avec les communes de Gioux et de Gentioux. 

Temps de travail dévolu à l’action :  

 54 heures / Ingénieur Territorial 

Contenu : 

 Rédaction 
 Rencontres avec élus locaux 

 Suivi des habitats et des espèces 

L’animatrice actualisera la cartographie des habitats dans le secteur des Combettes. 

Temps de travail dévolu à l’action :  

 8 heures / Ingénieur Territorial 

Contenu : 

 Visite de parcelles et actualisation de la cartographie des habitats. 
 Saisie des données naturalistes via l’interface GEONATURE gérée par le SMAG du PNRML 

 Vie du Réseau et Prospective 

 Veille 

L’animateur référent du site se tiendra à jour des évolutions réglementaires liées à Natura 2000, 
échangera avec les autres acteurs régionaux (réseau Natura 2000, partenaires, etc.) et 
s’assurera de la bonne complémentarité et articulation avec les autres politiques publiques. 
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 Révision du Docob 

Il procédera à une analyse critique du Document d’objectifs qui devra permettre d’en 
entamer la révision. Ce travail sera mené en concertation avec les autres animateurs de sites 
Natura 2000 portés par le SMAG PNRML. Ce document d’objectifs étant à la fois ancien et 
hétéroclite, cette tache nécessitera un temps de travail conséquent. 

Temps de travail dévolu à l’action :  

 250 heures / Ingénieur Territorial 

Contenu : 

 Veille territoriale  
 Participation aux réunions stratégiques 
 Analyse du Docob 

 Pilotage de l’animation du site 

Un comité de pilotage sera organisé, vraisemblablement au cours du mois de Novembre 2023, 
qui permettra de : 

o présenter le bilan triennal de l’animation du site, 

o renouveler la structure porteuse de l’animation du site, 

o renouveler la présidence du Comité de pilotage, 

o proposer un programme d’activité pour la future période d’animation, 

o valider la proposition méthodologique de révision du Document d’Objectifs. 

Afin de pouvoir présenter un bilan fiable lors de ce Comité, la tenue d’un tableau de bord tout 
au long de la période d’animation sera assurée : enregistrement des temps de travail et des 
trajets, archivage des dépenses et des procédures de commande publique, élaboration de 
rapports et de programmes d’activité, lien avec les élus locaux et la présidence du comité de 
pilotage. 

Temps de travail dévolu à l’action :  

 16 heures / Ingénieur Territorial 
 4 heures / Technicien Territorial 

Contenu : 

 Échanges téléphoniques et/ou mails avec les parties prenantes à l’animation du site 
 Suivi du temps de travail 
 Analyse des actions à mi-parcours 
 Rédaction du rapport d’activité de fin d’animation  
 Réflexion sur la période d’animation suivante : Analyse des perspectives et rédaction du 

programme d’activité  
Préparation et animation d’un Comité de pilotage, et compte-rendu afférent  
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VIII. ZSC LANDES ET ZONES HUMIDES AUTOUR DU LAC DE 
VASSIVIERE (FR 7401145) 

 Gestion en faveur des habitats et des espèces 

En 2021 et 2022, les prospections conduites dans les secteurs prioritaires de démarchage 
préalable à la signature de contrats Natura 2000 ont permis de répertorier un certain nombre 
de propriétaires intéressés par la contractualisation Natura 2000. Pour 2023, le travail d’enquête 
sera poursuivi et le lien avec les propriétaires intéressés par les contrats Natura 200 sera 
entretenu. 

 Recherche de nouveaux contractants 

8 secteurs ont été définis pour 2023, 6 avec un enjeu pastoral (63 ha, 8 comptes cadastraux) 

et deux avec un enjeu forestier (53 ha et 5 comptes cadastraux). 

Les secteurs à enjeu pastoral correspondent à des espaces agro-pastoraux stratégiques pour 

la conservation des habitats communautaires (prépondérance d’habitats d’intérêt 

communautaire). Ces surfaces n’étaient pas déclarées à la PAC en 2021, ce qui les rend a 

priori propices à l’engagement de contrats Natura 2000 non agricoles et non forestiers. 

L’objectif est de favoriser l’émergence de pré-contrats dans ces secteurs pour l’été 2023. 

La méthodologie demandée au prestataire comprendra trois étapes : 

Enquête foncière. Étape 1 : répertorier les propriétaires des parcelles localisées dans les secteurs 
concernés et listées à l’annexe 1. Un registre des propriétaires identifiés sera mis à jour (voir 
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 Tableau 1): 

o Nom, prénom 

o Adresse 

A l’issue de cette recherche cadastrale, le prestataire avertira le SMPNR et une réunion 
de concertation se tiendra pour établir un plan de démarchage. 

 
Enquête foncière. Étape 2 : démarchage des propriétaires. Un état des démarchages sera tenu à jour 

(voir 
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 Tableau 1): 

o Nom, prénom 

o Adresse 

o Téls 

o E-mail 

o Contacté le 

o Accord pour signer un contrat Natura 2000 

o Intérêt pour vendre ses parcelles 

o Intérêt pour déléguer la gestion de ses parcelles par bail, convention…) 

o Ref. contact 

 Tenue d’un registre .shp des parcelles cadastrales pour lesquelles les propriétaires sont 

démarchés (voir Tableau 2): 

o Emprise surfacique calée sur le cadastre (si emprise éclatée, utiliser un 

polygone multipartie) 

o Une emprise par problématique de gestion homogène (propriétaire, type 

d’enjeux, type de contrat) 

o Enjeu naturaliste 

o Résumé des travaux à réaliser 

o Agriculteur(s) pressentis pour la gestion 

o Commentaires 

o Type de contrat (forestier ; non agricole non forestier ; charte) 

o Date de saisie 

o Ref. contact (compatible avec le .xlsx pour jointure) 

 Point régulier avec le SMPNR sur chaque nouvelle opportunité de contrat : 

o Affectation des projets de contrats à une année civile (pré-contrats) 

o Sélection des contrats à accompagner prioritairement  
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Annexe 1 : carte de localisation des secteurs prioritaires d’intervention 
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Tableau 1 : masque de saisie du fichier (ref_contact.xlsx). Une ligne par propriétaire. (pour les 
indivisions, les inscrire comme personne morale et mettre le contact de la personne s’étant montrée la 

plus volontaire dans la colonne « nom et prénom du responsable) 

 

NOM, 
prénom 
ou 
raison 
Sociale 

 

Si personne 
morale, 
nom et 
prénom du 
responsable 

Adresse 

 

 

Téls 

 

E-
mail 

 

Intérêt 
pour 
signer un 
contrat 
Natura 
2000. 
OUI/NON 

 

Intérêt 
pour 
vendre 
ses 
parcelles. 
OUI/NON 
) 

Intérêt 
pour 
déléguer 
la 
gestion 
de ses 
parcelles 
par 
bail…).  
OUI/NON 

Ref. contact 
(identifiant 
unique : 
prop_001,  
prop_002,  
prop_003…) 

Ref_parcelles 
(fonc_001, 
fonc_002…) 

Ref_contact 
(champ de 
jointure 
prop_001,  
prop_002,  
prop_003) 

 

Type_contrat 
(Non agri 
non for, 
forestier, 
charte, 
accord de 
pâturage) 

Surface 

 

 

Enjeux 
Natura 
2000 

Résumé 
des 
travaux 
à 
engager 

Agriculteurs 
partenaires 
intéressés 

Commentaire 

Tableau 2 : masque de saisie de la table attributaire (ref_parcelles.dbf) 
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Sur la base des résultats de l’enquête foncière, le prestataire rédigera des pré-contrats Natura 2000 
pour la mi 2023 (calendrier à préciser par la Région) : 

 Définition des itinéraires techniques 

 Chiffrage 

 Renseignement des pré-contrats et transmission à l’Administration, avec envoi d’une copie au 

SMPNR 

 Suivi de contrats en cours 
Le prestataire assurera le suivi des contrats Natura 2 000 en cours. Pour les contrats nécessitant un 
entretien par le pâturage, il veillera à la bonne application du plan de gestion pastorale prévu par 
le contrat. Le prestataire mettra en œuvre le protocole de suivi des parcelles engagées dans un 
contrat Natura 2000 tel que défini par e CBNMC. 

 Plan de gestion pastorale 

Le Syndicat mixte du Lac de Vassivière mobilise chaque année la mesure d’aide au gardiennage 
dénommée 7.6.8 dans le Programme de Développement Rural de la Région Nouvelle Aquitaine. 
Cette aide est bonifiée car elle concerne des surfaces pastorales localisées en site Natura 2000. 
L’une des conditions d’éligibilité à cette aide est que le bénéficiaire doit disposer d’un plan de 
gestion pastorale qui prenne en compte les enjeux liés à Natura 2000.  

Ainsi, le prestataire se rapprochera de l’Association pour le Pastoralisme de la Montagne Limousine, 
qui coordonne la rédaction du volet des plans de gestion pastorale (assopasto@laposte.net) et lui 
proposera d’assumer la rédaction du volet Natura 2000 pour les parcelles incluses dans le site FR 
7401145. 

Le prestataire se rendra sur l’estive au commencement de la saison de pâturage puis en cours 
d’estive afin de s’assurer du bon déroulement de celle-ci. Il prêtera une attention particulière aux 
conséquences que le pâturage mis en œuvre aura sur les habitats naturels.  

Le prestataire s’impliquera dans l’évolution du projet pastoral global du site et de ses abords, 
notamment en s’impliquant dans les réflexions préalables à la création de structures pastorales 
collectives (Groupements Pastoraux, Associations Foncières Pastorales…).  
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 Incidences et prévention des dommages aux habitats et aux espèces 

Le prestataire apportera aux services de l’Etat et/ou aux maîtres d’ouvrages de plans, projets, 
travaux soumis à évaluation des incidences Natura 2000, toute information, conseil ou avis 
permettant d’éviter, réduire ou compenser les impacts sur les habitats d’intérêt communautaire. 

Il archivera les demandes dans un fichier .shp qui sera remis au SM PNR en fin de prestation. 

 Animation et communication 

Il s’agira de communiquer vers le grand public pour sensibiliser aux actions de préservation du 
patrimoine naturel d’intérêt communautaire. Les financeurs seront évoqués lors des animations ainsi 
que sur les supports de communication. A ce titre, les logos du FEADER, du Conseil Régional de 
Nouvelle Aquitaine et du PNR devront figurer sur tout document que le prestataire éditera dans le 
cadre de la présente mission. 

La base minimale dédiée à l’action comprendra les points suivants : 

 Un article illustré dans la lettre Natura 2000 de 8 pages que le SMAG PNRML souhaite éditer 

en fin d’année 2023. 

 Mise à jour du site Internet 

 Suivi des habitats et des espèces 

Les suivis de site permettront au SMPNR de disposer d’une base de données objectives permettant 
d’évaluer les tendances d’évolution des habitats dans le site. Ce volet comprendra notamment : 

 La saisie des données naturalistes via l’interface GEONATURE gérée par le SMPNR. 

 Des prises de vue géoréférencées et horodatées, à remettre au SMPNR. 

 Le signalement par e-mail de toute atteinte aux habitats naturels constatée sur le terrain. 

 Le signalement d’erreurs ou d’évolutions dans la description des habitats naturels du site. 

 Vie du Réseau et Prospective 

 Veille 

L’animateur référent du site se tiendra à jour des évolutions réglementaires liées à Natura 2000, 
échangera avec les autres acteurs régionaux (réseau Natura 2000, partenaires, etc.) et s’assurera 
de la bonne complémentarité et articulation avec les autres politiques publiques. 

 Révision du Docob 

Il s’agira de permettre au SMPNR d’archiver le travail d’animation accompli pour le site au cours de 
la période triennale 2021à 2023 compris. A ce titre, le prestataire devra rédiger : 

- un rapport d’activité 2023 

- un rapport d’animation 2020-2023 

- une note d’opportunité de la révision du Document d’Objectifs qui devra permettre de 
lancer le chantier de sa Révision en 2024. Ce travail consistera à rentrer dans un tableur un 
état des lieux du Docob et de sa mise en œuvre. Une journée de formation sera prévue par 
le SMAG PNRML avant de procéder au remplissage de ce tableur. Cette réunion devrait avoir 
lieu au cours de l’automne 2023. 
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 Pilotage de l’animation du site 

Un comité de pilotage sera organisé, vraisemblablement au cours du mois de Novembre 2023, qui 
permettra de : 

o présenter le bilan triennal de l’animation du site, 

o renouveler la structure porteuse de l’animation du site, 

o renouveler la présidence du Comité de pilotage, 

o proposer un programme d’activité pour la future période d’animation, 

o valider la proposition méthodologique de révision du Document d’Objectifs. 

Afin de pouvoir présenter un bilan fiable lors de ce Comité, la tenue d’un tableau de bord tout au 
long de la période d’animation sera assurée : enregistrement des temps de travail et des trajets, 
archivage des dépenses et des procédures de commande publique, élaboration de rapports et de 
programmes d’activité, lien avec les élus locaux et la présidence du comité de pilotage. 

Temps de travail dévolu à l’action :  

 20 heures / Ingénieur Territorial 

Contenu : 

 Organisation des Copils 
 Préparation du contenu des réunions 
 Lien avec les élus 
 Participation aux réunions 
 Rédaction de comptes-rendus
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IX. ZSC HAUTE-VALLÉE DE LA VIENNE (FR 7401148) 

 Gestion en faveur des habitats et des espèces 

 Contrats non agricoles et non forestiers 

 Charte du site :  

L’objectif sera de promouvoir la charte auprès des divers propriétaires contactés ou rencontrés lors 
de la période d’animation à venir. 2 contacts sont d’ores-et-déjà établis avec des personnes 
intéressées par la Charte. La promotion de la Charte Natura 2000 de la ZPS sera assurée 
concomitamment lorsque les parcelles visées se trouvent également incluses dans son périmètre. 

 Contrats Natura 2000 :  
(1) Suivi du contrat non-agricole non-forestier en cours sur le 
secteur de la Berbeyrolle à Tarnac (19) 

Un contrat non-agricole non-forestier d’envergure a été initié fin 2020 sur le bassin versant de la 
Berbeyrolle inclus aussi bien dans la Z.S.C. « Haute Vallée de la Vienne » que la Z.P.S. « Plateau de 
Millevaches ». Une action complémentaire a été mise en œuvre sur une coupe résineuse contigüe 
avec un objectif de retour de la lande sèche. 

Les travaux de restauration sont terminés (bûcheronnage, passerelles, rédaction d’un plan de 
gestion pastoral) et une première saison de pâturage s’est déroulée en 2022. Un suivi des parcelles 
sera effectué en 2023. Un temps sera prévu pour accompagner l’agricultrice dans la mise en place 
de son pâturage au printemps 2023 (respect du plan de gestion pastoral).  

 

(2) Recherche et accompagnement de nouveaux contrats 

Un contrat non agricole et non forestier est à l’étude avec le conservatoire d’espaces naturels du 
Limousin. 

(3) Mesures Agroenvironnementales et climatiques 
2023 marque le changement de programmation PAC. Il s’agira donc de s’approprier le nouveau 
dispositif et de contribuer à sa déclinaison locale, ainsi  que de renouveller les engagements souscrits 
préalablement. Un objectif de 8 dossiers est proposé pour le site. 

 Autres outils financiers : 
L’animateur vérifiera que les actions pastorales financées par le type d’opération 7.6 B « Mise en 
valeur des espaces pastoraux », issues du Plan de Développement Rural de Nouvelle Aquitaine, sont 
bien compatibles avec le contenu du Docob du site. Cela se traduira notamment par la relecture 
et éventuellement l’amendement des plans de gestion pastorale. 

Temps de travail dévolu aux actions :  

 160 heures / Ingénieur Territorial 

Contenu : 

 Promotion de la charte du site  
 Suivi administratif et technique du contrat Natura 2000 non agricole et non forestier souscrit en 

2020 
 Recherche de pré-contrats 
 Promotion des MAEc 
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Il vise à la restauration et la remise en pâturage d’une ancienne lande sèche sur une coupe à blanc 
forestière survenue en 2021.  

 Incidences et prévention des dommages aux habitats et aux espèces 

Le SMAG du PNRML apportera aux services de l’État et/ou aux maîtres d’ouvrages de plans, projets, 
travaux soumis à évaluation des incidences Natura 2000, toute information, conseil ou avis 
permettant d’éviter, réduire ou compenser les impacts sur les habitats et espèce d’intérêt 
communautaire du site. Un forfait de 10 à 20 dossiers est prévu pour cette période d’animation. À 
noter que la recrudescence des projets de manifestations sportives de pleine nature justifie une 
augmentation du temps affecté à cet item. 

Temps de travail dévolu à l’action :  

 120 heures / Ingénieur Territorial 

Contenu : 

 Contact avec les services de l’État et/ou maîtres d’ouvrages 
 Phase de terrain : visite des parcelles concernées 
 Synthèse / analyse  
 Cartographie éventuelle des sensibilités environnementales 
 Envoi de préconisations propres aux habitats et aux espèces 

 Animations et communication 

De façon générale, il s’agira d’informer, communiquer et sensibiliser aux actions de préservation du 
patrimoine naturel d’intérêt communautaire par le biais du site internet du site, la diffusion de supports 
de communication et l’organisation de manifestations destinées aux scolaires et au grand public. 
Cette année, la communication papier sera intégrée à une édition commune aux dix sites Natura 2000 
portés par le PNR. Pour ce qui est des sorties grand public, le principe d’une sortie en canoë sur la 
Vienne, la participation à une transhumance et l’organisation d’un chantier bénévole sont maintenus. 

Temps de travail dévolu à l’action :  

 82 heures / Ingénieur Territorial 

Contenu : 

 Mise à jour du site internet (bilan activité, compte-rendu de COPIL, actualités, sorties, etc.) 
 Conception (repérage circuits, ateliers / supports pédagogiques, etc.) et réalisation d’au moins 

deux manifestations à destination du grand public ou des scolaires (animation estivale, 
chantier bénévole, intervention in-situ)  

 Publicité (création d’affiches, diffusion sur les réseaux sociaux et moyens de communication du 
Parc, réalisation d’interview, etc.) 

 Réflexion sur le devenir de la plaquette du site et/ou conception d’autres outils de 
communication 

 Suivi des habitats et des espèces 

Deux volets principaux seront traités en 2023 : 

- Le suivi des 11 placettes témoin sur le contrat Natura 2000 engagé en 2020. La méthode 
appliquée sera celle qui est conseillée par le Conservatoire Botanique pour le suivi des 
contrats Natura 2000. 
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- L’accompagnement de la Fédération Départementale de Pêche et de Protection des 
Milieux aquatiques de la Corrèze, qui réalisera des inventaires sur la Vienne et ses affluents, 
dans le cadre de l’appel à projets DREAL 2023. 

Temps de travail dévolu à l’action :  

 100 heures / Ingénieur Territorial 
 30 heures / Technicien Territorial 

Contenu : 

 Prises de vue géoréférencées et horodatées des habitats du site 
 Suivi des placettes de gestion et saisie des résultats 
 Saisie des données naturalistes via l’interface GEONATURE gérée par le SMAG du PNRML 
 Participation aux inventaires piscicoles 

 Vie du réseau et prospective 

L’animateur référent du site se tiendra à jour des évolutions réglementaires liées à Natura 2000, 
échangera avec les autres acteurs régionaux (réseau Natura 2000 ; partenaires ; programme 
« Sources en action » ; plans régionaux d’actions ; stratégie régionale sur la biodiversité ; etc.) et 
s’assurera de la bonne complémentarité et articulation avec les autres politiques publiques. 

Ce volet comprendra les échanges avec les services de l’État et ceux de la Région, ainsi que des 
saisies dans le logiciel SIN2. 

Une relecture critique du Document d’objectifs sera conduite, dans la perspective d’en rédiger une 
nouvelle version. 

Temps de travail dévolu à l’action :  

 105 heures / Ingénieur Territorial 

Contenu : 

 Veille territoriale  
 Participation aux réunions stratégiques 
 Participation à la rédaction de documents de cadrage 
 Appropriation et saisies dans SIN2  

 Pilotage de l’animation du site 

Deux comités de pilotage seront organisés. 

Un premier aura lieu sur le terrain, en fin d’été, et permettra de visiter la parcelle engagée en contrat 
Natura 2000 à Tarnac. 

Un second aura lieu, vraisemblablement au cours du mois de décembre 2023 et permettra de : 
o présenter le bilan triennal de l’animation du site, 

o renouveler la structure porteuse de l’animation du site, 

o renouveler la présidence du Comité de pilotage, 

o proposer un programme d’activité pour la future période d’animation, 

o valider la proposition méthodologique de révision du Document d’Objectifs. 

Afin de pouvoir présenter un bilan fiable lors de ce Comité, la tenue d’un tableau de bord tout au 
long de la période d’animation sera assurée : enregistrement des temps de travail et des trajets, 
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archivage des dépenses et des procédures de commande publique, élaboration de rapports et de 
programmes d’activité, lien avec les élus locaux et la présidence du comité de pilotage. 

Temps de travail dévolu à l’action :  

 60 heures / Ingénieur Territorial 

Contenu : 

 Échanges téléphoniques et/ou mails avec les parties prenantes à l’animation du site 
 Suivi du temps de travail 
 Analyse des actions à mi-parcours 
 Rédaction du rapport d’activité de fin d’animation  
 Réflexion sur la période d’animation suivante : Analyse des perspectives et rédaction du 

programme d’activité  
 Préparation et animation d’un Comité de pilotage, et compte-rendu afférent 
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X. ZPS PLATEAU DE MILLEVACHES (FR 741 2003) 

 Gestion en faveur des habitats et des espèces 

 Contrats Natura 2000 

En 2022, deux contrats Natura 2000 déposés auprès de l’Administration n’ont pas pu être instruits 
avant le transfert de compétence au Conseil Régional. Ils seront donc mis à jour et déposés de 
nouveau auprès du service instructeur. Les contrats en cours seront suivis (accompagnement pour 
les demandes de mise en paiement, suivis de chantiers…). De nouveaux projets de contrats seront 
recherchés en cohérence avec les secteurs prioritaires définis pour les ZSC. 

 Mesures Agroenvironnementales et climatiques 

2023 marque le changement de programmation PAC. Il s’agira donc de s’approprier le nouveau 
dispositif et de contribuer à sa déclinaison locale, ainsi que de renouveler les engagements souscrits 
préalablement. Un objectif de 27 dossiers est proposé pour le site, sans tenir compte des contrats qui 
seront signés dans la ZPS grâce à une animation réalisée au titre d’une ZSC ou à celle du Projet 
Agroenvironnemental et Climatique. La réalisation des plans de gestion correspondant aux MAEc 
souscrites sera assurée entre le 15 mai et le 15 septembre. 

 Autres outils financiers : 

L’animateur vérifiera que les actions pastorales financées par le type d’opération 7.6 B « Mise en 
valeur des espaces pastoraux », issues du Plan de Développement Rural de Nouvelle Aquitaine, sont 
bien compatibles avec le contenu du Docob du site. Cela se traduira notamment par la relecture 
et éventuellement l’amendement des plans de gestion pastorale. 

 Actions expérimentales 

(1) Pose de nichoirs à chouette de Tengmalm 
En partenariat avec l’Office National des Forêts, 10 nichoirs à chouette de Tengmalm seront posés 
dans des forêts soumises au Régime Forestier. Cette action comprendra un volet pédagogique 
important, que ce soit lors de la phase de construction des nichoirs, de leur pose ou de leur suivi. 

(1) Installation de plateformes de nourrissage de milan 
Le milan royal s’implante progressivement dans la ZPS, avec une population nicheuse comptant 
chaque année quelques couples et des dortoirs hivernaux qui ont atteint 80 individus en 2022-2023. 
Ces données attestent de l’attrait exercé par le site Natura 2000 pour une espèce qui reste menacée 
à l’échelle mondiale. Une étude préalable à l’installation de plateformes de nourrissage sera donc 
conduite. 

Temps de travail dévolu à l’action :  

 780 heures / Ingénieur Territorial 
 128 heures / Technicien territorial 

Contenu : 

 Appropriation technique des dispositifs contractuels 
 Promotion des outils contractuels 
 Partenariats et signature de conventions 
 Études de cas, recherches bibliographiques et réglementaires 
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 Incidences et prévention des dommages aux habitats et aux espèces 

Le SMAG du PNRML apportera aux services de l’État et/ou aux maîtres d’ouvrages de plans, projets, 
travaux soumis à évaluation des incidences Natura 2000, toute information, conseil ou avis 
permettant d’éviter, réduire ou compenser les impacts sur les habitats et espèce d’intérêt 
communautaire du site. Un estimatif de 70 dossiers est budgété pour la période. 

Temps de travail dévolu à l’action :  

 50 heures / Ingénieur Territorial 
 300 heures / Technicien territorial 

Contenu : 

 Contact avec les services de l’État et/ou maîtres d’ouvrages 
 Phase de terrain : visite des parcelles concernées 
 Synthèse/analyse/relecture 
 Cartographie éventuelle des sensibilités environnementales 
 Envoi de préconisations propres aux habitats et aux espèces 

 Animations et communication 

De façon générale, il s’agira d’informer, communiquer et sensibiliser aux actions de préservation du 
patrimoine naturel d’intérêt communautaire par le biais du site internet du site, la diffusion de supports 
de communication et l’organisation de manifestations destinées aux scolaires et au grand public. Un 
chantier bénévole pourra être organisé en complément d’actions prévues dans le cadre de contrats 
Natura 2000. 

En 2023, un temps sera réservé pour la mise en place de formations destinées aux éleveurs ayant 
souscrit des MAEc. 

Temps de travail dévolu à l’action :  

 82 heures / Ingénieur Territorial 
 12 heures / Technicien Territorial 

Contenu : 

 Conception et mise en œuvre de journées de formation/sensibilisation pour public 
professionnel ou scolaire 

 Organisation de chantiers bénévoles 
 

 Suivi des habitats et des espèces 

Le suivi des espèces déterminantes de la ZPS sera poursuivi. En 2023, le programme s’organisera 
notamment autour des taches suivantes : 

- Suivi de la population nicheuse de circaète, 

- Suivi de la population nicheuse de chouette de Tengmalm, 

- Suivi de l’échantillonde  la population nicheuse de pie-grièche écorcheur, 

- Prospections « petites chouettes de mntagne » (Tengmalm et chevêchette) 

- Suivis migration (printemps et automne) 
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- Suivi du prestataire en charge de la réalisation des inventaires STOC (suivi temporelle des 
oiseaux communs) 

Temps de travail dévolu à l’action :  

 480 heures / Technicien Territorial 
 343 heures / Ingénieur Territorial géomaticien 

Contenu : 

 Suivi / accompagnement du prestataire qui réalisera l’étude entomologique 
 Saisie des données naturalistes via l’interface GEONATURE gérée par le SMAG du PNRML 

 Vie du réseau et prospective 

L’animateur référent du site se tiendra à jour des évolutions réglementaires liées à Natura 2000, 
échangera avec les autres acteurs régionaux (réseau Natura 2000 ; partenaires ; programme 
« Sources en action » ; plans régionaux d’actions ; stratégie régionale sur la biodiversité ; etc.) et 
s’assurera de la bonne complémentarité et articulation avec les autres politiques publiques. 

Ce volet comprendra les échanges avec les services de l’État et ceux de la Région. 

Une relecture critique du Document d’objectifs sera conduite, dans la perspective d’en rédiger une 
nouvelle version. 

Temps de travail dévolu à l’action :  

 50 heures / Ingénieur Territorial 

Contenu : 

 Veille territoriale  
 Participation aux réunions du réseau Natura 2000 
 Relecture critique du Docob 

 Pilotage de l’animation du site 

Un comité de pilotage sera organisé, vraisemblablement au cours du mois de décembre 2023. Il 
permettra de : 

o présenter le bilan triennal de l’animation du site, 

o renouveler la structure porteuse de l’animation du site, 

o renouveler la présidence du Comité de pilotage, 

o proposer un programme d’activité pour la future période d’animation, 

o valider la proposition méthodologique de révision du Document d’Objectifs. 

Afin de pouvoir présenter un bilan fiable lors de ce Comité, la tenue d’un tableau de bord tout au 
long de la période d’animation sera assurée : enregistrement des temps de travail et des trajets, 
archivage des dépenses et des procédures de commande publique, élaboration de rapports et de 
programmes d’activité, lien avec les élus locaux et la présidence du comité de pilotage. 

Temps de travail dévolu à l’action :  

 30 heures / Ingénieur Territorial coordinateur 

Contenu : 

 Échanges téléphoniques et/ou mails avec les parties prenantes à l’animation du site 
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 Suivi du temps de travail 
 Analyse des actions à mi-parcours 
 Rédaction du rapport d’activité de fin d’animation  
 Réflexion sur la période d’animation suivante : Analyse des perspectives et rédaction du 

programme d’activité  
 Préparation et animation d’un Comité de pilotage, et compte-rendu afférent 

XI. ANIMATION MULTISITE 

 Animations et communication 

En 2023, le principal projet sera l’édition d’une lettre Natura 2000 commune aux 10 sites portés par le 
PNR. Le temps de travail nécessaire à la conception de la maquette et à l’harmonisation des 
contenus relèvera de l’animation multisite. 

Temps de travail dévolu à l’action :  

 75 heures / Ingénieur Territorial coordinateur 

Contenu : 

 Conception de la maquette 
 Gestion du volet technique des marchés publics 
 Coordination du travail de rédaction 
 

 Vie du réseau et prospective 

Il s’agira essentiellement d’organiser un cadre méthodologique pour la relecture critique des 10 
Docobs pour lesquels un travail de révision est envisagé. 

Temps de travail dévolu à l’action :  

 200 heures / Ingénieur Territorial 

Contenu : 

 Co-construction avec les animateurs 
 Propositions méthodologiques 
 Conception de maquettes et modèles de documents 


